






UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA DE OBRAS CIVILES 
 
ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE PÉRDIDAS EN EDIFICACIÓN EN 
ALTURA. 




Memoria para optar al 
 Título de Ingeniero Constructor 
 
ARACELI MARCELA MUÑOZ OSSES 
Profesora Guía: Marcela Silva Vallejos 







1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................... 1 
2. OBJETIVOS.................................................................................................. 2 
2.1. OBJETIVO GENERAL ......................................................................................................... 2 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .............................................................................................. 2 
3. METODOLOGÍA DE TRABAJO ................................................................... 3 
4. MARCO TEÓRICO ....................................................................................... 4 
4.1. EDIFICACIÓN EN ALTURA EN SANTIAGO ................................................................... 4 
4.2. CRECIMIENTO INMOBILIARIO EN CHILE ...................................................................10 
4.3. PRODUCTIVIDAD DE LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS EN ALTURA ............21 
4.4. PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA, DE LOS EQUIPOS Y DE LOS 
MATERIALES .....................................................................................................................28 
4.4.1. PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA ........................................................... 28 
4.5. PRODUCTIVIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS ............................................32 
4.6. PRINCIPIOS LEAN CONSTRUCTION (CONSTRUCCIÓN SIN PERDIDAS) .........33 
4.6.1. MODELO TRADICIONAL DE PRODUCCIÓN ........................................................ 34 
4.7. FILOSOFÍA LEAN COMO NUEVO ENFOQUE AL CAMBIO ......................................37 
4.8. INICIOS DE LEAN CONSTRUCTION ............................................................................38 
4.9. DEFINICIÓN DE LEAN CONSTRUCTION ....................................................................39 
4.10. IMPLEMENTACIÓN DE LA FILOSOFÍA LEAN ..........................................................41 
4.10.1. OBJETIVO DE IMPLEMENTACIÓN DE LEAN COSTRUCTION ......................... 42 
4.11. PÉRDIDAS EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN...............................................44 
4.11.1. PRODUCCIÓN SIN PÉRDIDAS ................................................................................ 44 





5. MARCO METODOLÓGICO ....................................................................... 49 
5.1. HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO DE PÉRDIDAS .............................................. 49 
5.1.1. MÉTODO DE APLICACIÓN ....................................................................................... 50 
5.1.2. DEFINICIÓN DE HERRAMIENTA ENTREVISTAS Y ENCUESTAS A 
PROFESIONALES DE ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN ........................................... 52 
5.1.3. APLICACIÓN ENTREVISTAS Y ENCUESTAS A PROFESIONALES DE ÁREA 
DE LA CONSTRUCCIÓN ................................................................................................ 54 
Parte A. Preguntas Abiertas .................................................................................................... 54 
Parte B. Encuestas ................................................................................................................... 56 
5.1.3.1. CONCLUSIONES Y COMENTARIOS DE LAS RESPUESTAS DE 
ENTREVISTAS Y ENCUESTAS A PROFESIONALES .............................................. 60 
5.1.4. DEFINICIÓN DE HERRAMIENTA ENCUESTA DIAGNÓSTICO DE PÉRDIDAS 
EN OBRA ............................................................................................................................ 65 
5.1.5. APLICACIÓN Y RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS ........................................ 66 
Parte II. Frecuencia de Fuentes de Pérdidas ....................................................................... 67 
5.1.5.1. CONCLUSIONES Y COMENTARIOS DE LOS RESULTADOS DE 
ENCUESTAS DE DIAGNÓSTICO DE PÉRDIDAS ..................................................... 74 
6. CONCLUSIONES Y COMENTARIOS FINALES ....................................... 81 
7. BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................... 84 
ANEXO 1 .......................................................................................................... 88 
ANEXO 2 .......................................................................................................... 94 








El parque inmobiliario en Chile ha ido creciendo desde la década de los 90, uno 
de los motivos de este crecimiento fue el gran interés de un sector de población 
por migrar a la zona céntrica de la Región Metropolitana ya sea por la 
comodidad que otorga tanto en la conectividad hacia otras comunas como la 
riqueza cultural que entregaba dicho sector en aquella época. Esto generó en 
aquellos años y hasta el momento una gran demanda por querer construir en 
dichos lugares, provocando un alza en valor del metro cuadrado de suelo 
repercutiendo incluso en comunas aledañas a Santiago Centro.  
A partir de lo anterior, se abre la inquietud por saber que tal son los procesos 
constructivos que se utilizan y a su vez indagar en la productividad para  
determinar las pérdidas operativas asociadas a los procedimientos 
constructivos utilizados, pues la incertidumbre que existe en el rubro es muy 
elevada. Es por esto, que las etapas de Planificación y Control serán 
fundamentales para identificar partidas que no agreguen valor al proyecto 
debido a que una vez identificadas se podrán realizar tareas o cambios 
paliativos con el fin aumentar la productividad.  
La nueva filosofía de producción llamada Lean Construction o más bien 
conocida como Construcción sin Pérdidas, viene en ayuda a resolver 
problemas serios del  rubro, ya que a través de sus principios Lean, se pueden 
formular herramientas para la identificación de actividades que no aportan 
valor.  
El objetivo principal de esta investigación es “Identificar pérdidas y fuentes de 
pérdidas producidas por malas gestiones al realizar la ejecución de obra gruesa 








La metodología utilizada está basada en una investigación cuantitativa, donde 
para comenzar se investigó y se recogió material vía internet; documentos 
digitales, papel, además por medio de libros y tesis relacionados a la 























Since the 90’s, the real estate market has experienced a steady growing 
demand on habitable space to live in the downtown area of Santiago; that can 
be attributed to the interest of new part of society, who were getting jobs in the 
downtown area of the capital city. The new inhabitants intended to avoid 
commuting to their works every day, and at the same time they wanted to 
access the multicultural environment of downtown Santiago. The gentrification 
process increased the price of the available building lots, even in the adjacent 
districts to downtown Santiago. 
Considering this, a new question arises about productivity and managing costs. 
The need to comprehend which are the losses directly related to the different 
building procedures, it has been a long time concern in the building sector. 
Therefore, a thorough analysis of the whole procedure, mainly the planning 
stage, it has to be fundamental to identify those entries that could possibly 
affect productivity and costs. 
Lean Construction, also called Building without losses, it is a new approach to 
the building process, a new line of thinking that offers tools and mechanisms to 
improve those stages or activities in Building construction that could affect the 
operative income. 
The main objective of the research is to identify the main source of operational 
losses during structural work in high-rise Building construction.  
In this research, the approach used to achieve the proposed goals is a 
quantitative approach. The data reviewed in this research was selected from 
wide variety of sources; ranging from online papers and websites to books and 






Año tras año el parque inmobiliario ha ido creciendo rotundamente, sobre todo los 
edificios en altura. Esto se debe principalmente a que en Santiago la población ha 
aumentado, ya sea por migrar a la capital para tener más oportunidades laborales o 
simplemente optar por una vida más urbana. La necesidad y la inquietud de la 
población en querer optar por bienes inmuebles han permitido afirmar que es una 
buena opción de inversión tanto por quien compra, como por quien construye. Por otro 
lado, y ya desde el punto de vista de una empresa constructora, el tiempo es un factor 
primordial a la hora de construir cualquier tipo de edificación, ya que se logra dar un 
servicio a terceros de forma rápida, de calidad y con costos que permitan a la empresa 
obtener ganancias o utilidades acorde a lo que se invirtió. Calidad es lo que toda 
persona exige al momento de obtener algo, así mismo, la calidad al momento de 
trabajar o construir es algo fundamental para quien dirige a un grupo de personas, 
pues los principales errores al momento de construir se producen por parte de la mano 
de obra que está a cargo de dicho trabajo. Estos errores pueden provocar graves 
perjuicios financieros a la obra, debido a que producen tanto atrasos en plazos de 
término de partidas como el atraso de entrega de la obra terminada, lo que implica 
pago de multas acorde a lo que se indica en las condiciones contractuales.  
Para poder evitar tantas pérdidas para la empresa, se debe identificar en qué etapa de 
construcción son más costosos estos errores. Hay que tener en cuenta que la Ley de 
Pareto es muy clara en construcción y debido a esto es que se observa que durante el 
proceso constructivo, la etapa de obra gruesa corresponde tan solo al 20% del total de 
la obra. Así mismo el costo de esta etapa equivale aproximadamente al 80% total del 
proyecto, por lo tanto, se debe atacar de forma directa los errores que se producen en 








2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
- Identificar pérdidas y fuentes de pérdidas producidas por malas gestiones al 
realizar la ejecución de obra gruesa en edificación en altura.  
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
- Aplicar herramientas para detección de pérdidas a profesionales en obra.  
- Asociar causas y consecuencias para establecer soluciones a corto y mediano 
plazo para mitigar perjuicios producidos por estas causales.  















3. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
La metodología que se aplicará es en base a una investigación cuantitativa, ya que se 
analizarán datos obtenidos a través de encuestas.  
Para comenzar, se realizará una recopilación y análisis de estudios previos sobre 
edificios en altura, especialmente estudios de costos y productividad como también se 
recopilará antecedentes generales sobre el mercado inmobiliario, tamaño y 
alternativas, a fin de conocer el estado actual del producto en cuestión.  
Por otro lado, se establecerá contacto con profesionales que participen o hayan 
trabajado en proyectos de edificación en altura: constructores, calculistas, etc., con el 
fin de encontrar el proyecto de estudio. Luego una vez definido el proyecto, se visitará 
la obra para realizar las llamadas Encuestas de Diagnóstico de Pérdidas a 
profesionales del Área, para la obtención de datos duros para así identificar pérdidas 
más relevantes que se producen en la ejecución de proyectos de este tipo.  
Finalmente, analizar en conjunto las alternativas de reducción pérdidas con el fin de 
disminuir costos y aumentar de la productividad en este tipo de obras y como también 
analizar las principales variables (pérdidas)  que inciden en los costos y productividad 












4. MARCO TEÓRICO 
 
4.1. EDIFICACIÓN EN ALTURA EN SANTIAGO 
La construcción de edificios en altura, significó un gran aprovechamiento 
económico de suelo ya que se ha observado un gran aumento en querer obtener 
bienes inmuebles, esto provocó una gran demanda por parte de empresas en 
querer construir y por esto un incremento en el valor del suelo. Según a un análisis 
realizado por Arenas &Cayo (2013), arrojaron los siguientes datos respecto al 
porcentaje de aumento de los valores en el rango de año 2002 a 2012: 
 

















Notoriamente este cambio de valor se empieza a realizar a comienzos de la 
década de los 90donde el surgimiento de un sector social joven 
económicamente activo y con un nivel de ingreso alto decide habitar las zonas 
céntricas de la ciudad, debido a la riqueza cultural y al estilo de vida que ofrece 
dicha área, sumado a la centralidad y buena movilización que permiten un 
desplazamiento rápido a los distintos puntos de la ciudad. Este resurgimiento 
de las zonas residenciales termina por generar el aumento de valor.  
 
En una encuesta realizada a residentes de barrios en renovación urbana, los 
autores Arriagada, Gasic, López, y Meza (2013, p. 26, 27), hacen una relación 
entre utilidades generadas por las inmobiliarias y precios de suelos por zona en 
la Región Metropolitana, los datos de los valores de suelos fueron extraídos del 
CBRS1. Los datos de los edificios fueron obtenidos de Expedientes de 
Edificación de las Direcciones de Obras Municipales, y los datos específicos de 
la oferta habitacional han sido recogidos de Portal Inmobiliario, donde se indica 
lo siguiente: 
- En Santa Isabel la utilidad inmobiliaria alcanza las 81 UF/m2, lo que supera 
ampliamente al resto de las otras zonas. Evidentemente que este resultado 
puede explicarse por la intensidad de producción permitida y realizada en Santa 
Isabel, con edificaciones que alcanzan los 30 pisos, con un promedio de 301 
departamentos por proyecto, y realizados sobre pequeños predios que, en 
muchos casos, al fusionarse no superan las 1.500m2.  
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- La segunda zona con mayores utilidades de sus proyectos inmobiliarios es el 
Barrio Yungay (45 UF/m2), precisamente la zona de menor precio de suelo 
pagado. Si bien esta zona además presenta baja intensidad de producción de 
vivienda en sus proyectos, con edificaciones de altura media-baja y poca 
producción de departamentos por unidad de superficie de suelo desarrollado, 
aquel factor explicativo de su utilidad neta relativamente alta es el bajo precio 
de suelo (5, 6 UF/m2 en promedio), que se encuentra muy por debajo del resto 







Gráfico n° 2. Precio de suelo versus Utilidad Inmobiliarias. Fuente: Encuesta a residentes en 
barrios en Renovación Urbana, Elaboración Propia.  
Sin duda, la utilidad que obtienen las empresas inmobiliarias respecto a lo que 
pagan por el suelo utilizado es abismante, es por esto que muchas veces las 
empresas comienzan a migrar a comunas donde nunca estuvo en sus planes 
construir pero es debido a que ellos buscan terrenos donde el valor por metro 



















Ya para los años 2015-2016 y en comparación a los datos obtenidos en el grafico 
n°1, se ha visto un incremento notorio del valor en comunas como Quinta Normal, 
donde en la Región Metropolitana fue una de las que sorprendentemente tuvo una 
mayor alza de precio en sus terrenos pues se  detectó un crecimiento de 127% en 
el precio por metro cuadrado.  
Se estima que los factores que influyeron en el aumento de valor son las mejoras 
que como municipio han realizado a la comuna tales como, construcción de nuevas 
estaciones de metro y la construcción del Parque Fluvial Renato Poblete en las 
cercanías del río Mapocho, según indica el Diario Financiero (2016).  
Además indica que la segunda comuna que experimentó un alza fue La Reina 
donde se incrementó en un 120% en el precio del metro cuadrado durante el 
período y finalmente la tercera comuna fue Recoleta donde sus valores se 
incrementaron alrededor de 110% durante el periodo. Cabe mencionar que como 
bien se dijo respecto a la comuna de Quinta Normal, el alza de los valores 
dependerá mucho de las mejoras que realice el municipio, ya que habla de un 
mejoramiento de entorno y calidad de vida en la comuna.  
Así mismo, Providencia se encuentra en la primera posición, se ha mantenido 
como una de las comunas que tiene los mayores valores por metro cuadrado, en 
dicha comuna el valor por m2 está alrededor de 35,97 UF siguiéndole Vitacura 
donde el valor rodea los 35,23 UF, más atrás quedando Santiago con 19, 13Uf/m2, 
Ñuñoa con 17,34 UF/m2 y finalmente Macul con 15,08 UF/m2.  
Por otro lado y uno de los fenómenos urbanos más evidentes presente en las 
últimas décadas en Santiago es el proceso de renovación urbana del centro de la 
ciudad, caracterizado por la irrupción de un mercado inmobiliario nuevo destinado 






Efectivamente y desde el punto de vista histórico, desde fines de los 60 la comuna 
de Santiago y las comunas aledañas sufrieron un progresivo deterioro tanto en 
calidad de los edificios ya construidos como en superficie edificada nueva. En 
datos obtenidos por una investigación de Renovación Urbana en  Santiago Centro 
(Ekdahl, 2011)  indica que la vivienda prácticamente dejó de construirse llegando a 
su punto más bajo en 1983, año en que tuvo una participación del 0, 04 % del 
mercado residencial de la ciudad.  
Ante esto es fácil deducir que la comuna de Santiago Centro, sufrió una gran 
pérdida de habitantes residentes de esa comuna por la poca oferta de vivienda en 
aquella época.  
A  mediados de la década del 90 se reactivó la actividad de la construcción y la 
oferta de vivienda nueva en el centro de Santiago, principalmente por el Programa 
de Repoblamiento impulsado por la Municipalidad de Santiago con ayuda de la 
Corporación para el Desarrollo de Santiago y el nuevo Subsidio de Renovación 
Urbana por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Consecuencia de esto se 
puede observar que ya a fines de la década de los 90 la comuna de Santiago pasó 
a ser la comuna que más departamentos vende en el país.  
En la última década es más notorio, el proyecto FONDECYT n°11100337; muestra 
que entre los años 2000 y 2010 en 10 de sus 11 comunas centrales de la Región 
Metropolitana han sufrido un incremento promedio en el precio de venta de las 
unidades residenciales nuevas construidas, mayormente en altura, desde 1100 a 
1500 UF con una superficie aproximada entre los 50 y 70 m2.  
Similar tendencia es observada en otras ciudades chilenas con acelerada 
metropolización y procesos de renovación de suelo. Se asume que tales números 
permiten aceptar el supuesto de existencia de densificación en las zonas 






Gráfico n° 3. Cantidad de Edificios en Ciudades, Fuente: Proyecto Fondecyt  n°11100337 (2013), 
Elaboración Propia.  
Según el balance de edificación dado a conocer el año 2013 por la Comisión de 
Estudios Habitacionales y Urbanos del Ministerio de Vivienda, hasta Abril de ese 
año en Santiago se construían 95 departamentos por cada casa demolida. En 
Providencia, en la última década, solo se construyeron 31 casas y en 2012 ni 
siquiera se levantó una. Esto produjo que a la fecha actual la cantidad de casas es 
similar a la cantidad de edificios habitacionales construidos, donde 34.850 son 








4.2. CRECIMIENTO INMOBILIARIO EN CHILE 
 
La Cámara Chilena de la Construcción proyecta el escenario para el intervalo 2016 
- 2022 donde establece la proyección económica y la perspectiva basada en datos 
recogidos años anteriores, donde se establecen una serie de gráficos que se 
muestran a continuación: 
 
 Permisos de Edificación 
Desde el punto de vista de permisos de edificación otorgados en Chile, tanto 
Región Metropolitana como regiones durante los últimos 6 años, se puede 
observar que los permisos han ido al alza en los últimos 24 meses, mostrando un 
escenario positivo para el desarrollo inmobiliario, tanto en la Capital como en el 















Así mismo, se puede observar que los permisos aprobados en la Región 
Metropolitana han tenido una significativa alza respecto al año 2013.  
 
 
Fig. N°2. Permiso de Viviendas Aprobadas en la Región Metropolitana (por tramo de superficie). 












 Ventas de Viviendas 
 
Es necesario analizar las ventas de viviendas que se han realizado en la Región 
Metropolitana, que a pesar del estancamiento en que se encuentra el sector 
inmobiliario, el gráfico a continuación nos muestra números positivos si los 
comparamos con el final de la crisis subprime (2009)  y con el terremoto que afectó 



















Para complementar este análisis es importante revisar datos sobre la evolución 
del desarrollo inmobiliario que se prevee para los proximos años. Según 
analistas del Diario Financiero (L. Goméz y V. Moreno)  apoyados con las cifras 
de GfK Adimark, las ventas dentro del año 2015 aumentaron significativamente 
debido a la oportunidad de comprar antes de que entre en vigencia el IVA y a la 
nueva normativa que sacarán los bancos a partir del 2016 en relación a los 
créditos hipotecarios. Como han ido creciendo las ventas también en blanco, se 
espera que un 56% de lo que se está vendiendo hoy sea entregado a fines del 
2016 y comienzos del 2017, asegurando así un fuerte desarrollo en el área de 
la construcción en los siguientes 24 meses.  
 















Analizando el gráfico sobre ofertas de viviendas, se observa que desde la segunda 
mitad de 2014 se aceleró el ingreso de nuevos proyectos en la oferta inmobiliaria y 
en lo que respecta al año 2015 se registró un avance que rodea el 15% ya que se 
incorporaron 119 proyectos a la oferta inmobiliaria en Santiago solo el segundo 
trimestre y además el 61% de los inmuebles que ingresaron a la oferta del mercado 
cuestan menos de 3.000 UF.  
 



















De acuerdo a la cantidad de ofertas en proyectos de vivienda, se estima que la 
velocidad de ventas para agotar la oferta existente ya para el pasado año 2015 es 
de 13,5 meses para departamentos y 9,6 meses para casas.  
 




















Para lo que va del año 2016 se estimó una inversión en base al año 2008, por lo 
tanto, inversión en construcción se situó bajo su nivel de tendencia.  
 
El año 2015 se ubicó en el escenario pesimista según se puede ver en el gráfico, 
ya que respecto a su tendencia se situó muy por debajo de esta, debido 
principalmente a que durante ese año existía incertidumbre sobre el marco 
regulatorio, además repercutió el fin del súper ciclo minero mundial2, donde la 
inversión inmobiliaria habitacional solo contrarrestó parcialmente la caída de la 
inversión en infraestructura productiva.  
 
La principal característica del escenario actual es que presenta riesgos crecientes 
donde entre los externos se puede observar la desaceleración China y aumentos 
de tasa en la Reserva Federal, mientras que internamente se encontraran; 
desaceleración del empleo y del consumo y reformas equivocadas o mal 
elaboradas, por ejemplo en una publicación realizada por el Diario nacional La 
Segunda el pasado Agosto de 2015, indica que la FMI3 sostiene que actuales 
reformas estructurales en Chile han elevado incertidumbre y afectarán a la a 
inversión  corto plazo.  
 
Por otro lado, Diario El Pulso en su publicación del año 2015 habla sobre la 
Inversión del año 2016 define una serie de puntos de vistas de expertos en el tema 
donde se expone lo siguiente para el área de Construcción y Obras: 
 
 
                                                          
2Factores externos y de la industria cuprífera mundial han provocado el descenso de los precios del 
cobre en la Bolsa de Metales de Londres, lo cual afecta directamente a Chile, el principal productor 
mundial.  
3





Antonio Moncado, economista de Bci Estudios indica que la aceleración en la 
construcción inmobiliaria antes de los cambios tributarios ha sido el sustento del 
repunte de este componente de la inversión, “pero esta tendencia mostrará una 
moderación en los próximos trimestres”. Para Moncado esta variable anotará en el 
primer trimestre de 2016 un crecimiento de 2, 5%, luego en el 2 trimestre se 
contraerá 3,2%; en el 3 trimestre caerá 3,6%, y en el 4 trimestre bajará 2,4%.  
Una trayectoria menos pesimista para la construcción, pero igualmente baja, 
proyecta el economista de Euroamérica, Felipe Alarcón (Diario El Pulso, 2015), 
donde espera que 2016 comience con una expansión de 2,5% en el primer 
trimestre, para luego desacelerarse a 0,8% en el 2 trimestre; a 0,3% en el tercer 
trimestre; y luego mostrar un marginal repunte a 0,9% en el cuarto trimestre.  
Los factores económicos y políticos sin duda afectan al sector de la construcción 
pero aun así el sector inmobiliario no se debilita pero sí hay que estar conscientes 
que muchas veces está en pos a lo que suceda, sin ir muy lejos luego de la 
reforma tributaria, el principal efecto al sector inmobiliario fue la aplicación de IVA. 4 
a los bienes inmuebles vendidos por los llamados “Vendedores Habituales” donde 
antes estaba exento, esta medida comenzó a regir a contar del 1 de Enero de 2016 
donde se estableció una aplicación gradual del impuesto y algunas exenciones.  
La Reforma Tributaria define a Vendedores Habituales aquellos que hayan 
comprado una vivienda con el ánimo de revenderla y, en general, a aquellas 
personas o empresas que se dedican a la compra y venta de bienes inmuebles 
como las empresas inmobiliarias o constructoras.  
 
 
                                                          





Dentro de la misma reforma se indica que es importante tener presente que: 
 Cuando el propietario vende su casa o departamento pero no se dedica al 
negocio inmobiliario no debe aplicarse IVA, puesto que la vivienda se compró 
para su uso y no con el ánimo de reventa.  
 Cuando el propietario vende su casa o departamento antes de que transcurra 
un año desde su compra o construcción, en principio, debe pagar IVA porque la 
Ley establece una presunción de habitualidad. Sin embargo, el vendedor puede 
demostrar que en realidad no se trata de un “vendedor habitual”, a pesar de 
estar vendiendo antes de 1 año.  
 La Ley excluye a los terrenos de la aplicación del IVA.  
Además considera lo siguiente: 
- Tendrán derecho a crédito especial del IVA a las empresas constructoras en 
el caso de viviendas cuyo valor de construcción no supere las 2.000 UF.  
En el caso de viviendas con subsidio, si bien la venta no está afecta a IVA, 
igualmente se otorga derecho a crédito fiscal a las constructoras por viviendas 
que tengan un valor de hasta 2.200 UF.  
 
A este antecedente se suma a las modificaciones realizadas por la Sbif5 para la 
normativa de Provisiones por Riesgo de Créditos que se traduce en que para 
solicitantes de créditos hipotecarios deberán tener al menos el 20% del valor del 
inmueble (pie)  para poder optar a créditos.  
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Ante esto el sector inmobiliario, se ve obligado a ver alternativas por temor a bajas 
en ventas de viviendas para que esto no le afecte en su rentabilidad, es por esto 
que buscan alternativas como por ejemplo ofrecer arriendos directos.  
 
A modo de comparación con respecto a 2015, el pasado año se convirtió en un 
boom histórico de ventas con más de 50 mil viviendas vendidas según el Estudio 
de Oferta Inmobiliaria que GfK Adimark que realiza trimestralmente, esto es 
resultado al plazo que estipuló la reforma, dando como fecha final el 31 de 
Diciembre de 2015 para compra de inmuebles exentos de IVA.  
 
Para este año 2016 se espera que muchas inmobiliarias ofrezcan arriendos 
directos como la empresa Héctor Campos García (IHCG)  donde Mauricio Riera, 
gerente de ventas de IHCG, explica que las actuales condiciones del mercado 
abren una oportunidad a las inmobiliarias de ingresar en un nicho de clientes que 
hoy no tiene la capacidad de compra inmediata, pero que sí tiene la capacidad de 
arriendo. Quien en un reportaje de Portal Inmobiliario indica lo siguiente: Es una 
alternativa tanto para las inmobiliarias como para los clientes, lo estamos haciendo 
porque encontramos que es un nicho nuevo, no está tomado directamente en el 
mercado y amplía la posibilidad a la gente, que quizás en este minuto no puede o 
no tiene la capacidad de acceso a un crédito con respecto al valor de la propiedad 
y que sí puede generar un vínculo a largo plazo con el cliente para poder provocar 
la escrituración y que pueda haber la capacidad de compra.  
 
Por lo tanto, el fin de aquella medida es lograr un fidelización con el cliente a modo 








En términos de valores para arriendos, la publicación realizada por el Diario 
Nacional El Pulso (2016), indica lo siguiente: 
Según BBVA Research, los valores de los arriendos de viviendas en el norte del 
país cayeron 3,4% el año pasado, mientras que en la zona centro excluido la 
Región Metropolitana (RM)  disminuyeron 4,8%, y en el sur retrocedieron 11,8%. 
En la Región Metropolitana, en tanto, tuvieron una nula variación anual el año 
pasado.  
En relación con los valores de venta de las viviendas nuevas y usadas, el informe 
de BBVA señala que en la Región Metropolitana estos crecieron 5,5% en 2015, lo 
que significó una desaceleración respecto del alza de 7% registrada en 2014.  
Otra Empresa inmobiliaria que también se unió al sistema de corretaje es Grupo 
Activa, donde a través de su página Web ofrece arriendo de departamentos en uno 
de sus proyectos ubicados en la comuna de Recoleta.  
AVSA es otra empresa que se unió al sistema de corretaje de propiedades para el 










4.3. PRODUCTIVIDAD DE LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS EN 
ALTURA 
Los antecedentes anteriormente entregados ayudan a pronosticar que en el futuro 
seguirá la gran demanda de construcciones de edificios en altura lo que incita a 
que se indague sobre los procesos constructivos y ver variantes que afecten dichos 
procesos, como por ejemplo la productividad en construcción.  
 
La RAE define productividad como: la relación entre la producción obtenida por un 
sistema de producción y los recursos utilizados para obtenerla. Donde los recursos 
productivos pueden ser mano de obra, capital económico y otros insumos como 
materias primas, energía, terrenos, etc.  
 
El factor tiempo o mejor dicho el aprovechamiento del tiempo es clave para el 
aumento de la productividad de los proyectos, es acá donde se deberá identificar 
las partidas o actividades que agreguen valor al proyecto, no así las que producen 
pérdidas o no agreguen valor a proyecto. Estos son indicadores básicos y para 
cualquier tipo de proyecto, en el caso de edificaciones en altura habrá que poner 
énfasis también en tres factores donde en la normalidad afectan la productividad, 
estos son: 
 
- Diseño, asociado a la estructura donde se subdivide en: 
 
a. Grado de Simetría: a mayor simetría se logra un mayor desempeño global 








b. Nivel de complejidad de elementos: Elementos muy complejos afectan 
negativamente el desempeño de las partidas, debido a la baja 
modularización, necesidad de aprendizaje y efectos sobre la metodología de 
trabajo.  
 
c. Cantidad de Muros: La cantidad de muros por m2 de planta es un indicador 
del estándar del producto y repercute en el desempeño; amenos cantidad de 
muros mayor desempeño en términos de avance en pisos construidos.  
 
d. Unidades por Piso: un mayor número de unidades o departamentos por piso 
genera un aprovechamiento mayor de las zonas comunes y es cómplice con 
la simetría del proyecto, por tanto, se da muchas veces que a mayor número 
de unidades mayor desempeño.  
 
e. Estándar de Calidad del Producto: proyectos de alto estándar tienden a 
tener mayores niveles de detalle tanto en obra gruesa como en 
terminaciones y se asocian a mayor cantidad de muros y mayor dimensión 
de los mismos. Luego, afecta negativamente al rendimiento de moldajes, 
pero puede verse reflejado de forma indirecta en un mayor rendimiento de 
enfierradura y hormigón.  
 
- Tecnología, relacionada al equipamiento empleado para el desarrollo de los 
proyectos y los insumos industrializados. Donde los factores que inciden en este 
ítem son: cantidad de grúas; sistemas y tecnología de bombeo y colocación de 
hormigón; tipo de moldajes (industrializado o tradicional); y tipo de enfierradura, 
que variará si es confeccionada en fábrica e instalada por la misma empresa o por 






a. Cantidad de Grúas: Una mayor cantidad de grúas favorece sin duda las 
labores de moldajes. Lo anterior está relacionado al sistema de 
hormigonado que se utilice, y por ende, la disponibilidad de tiempo para 
faenas de moldajes. Dos grúas son necesarias para alcanzar niveles 
máximos de rendimiento de moldajes.  
 
b. Bombas de Hormigón: La disponibilidad de un sistema de bombeo de 
hormigón aumenta de manera considerable el rendimiento en la colocación  
De hormigón. Si bien el uso de un Sistema de Placing6, así como de bomba 
y manga, permiten hormigonar muros y losas sin necesidad del uso de grúa, 
liberando por ende este recurso escaso. Por otra parte, en segundo orden 
se encuentra el uso de bomba para las losas y capacho para los muros, 
aunque podría tener un menor desempeño en hormigón y afectar la faena 
de moldaje.  
 
c. Tipo de Moldajes: para edificación habitacional en altura, a la fecha está 
ampliamente difundido y consolidado como práctica estándar el uso de 
moldaje industrializado pesado, que es el que mayor desempeño presenta 
en este tipo de proyectos.  
 
d. Tipología de Enfierradura: definiéndose según Confección de enfierradura 
en fábrica e instalación por parte de la empresa que confeccionó la 
enfierradura donde se asume un óptimo desempeño dado el mayor nivel de 
especialización y máximo provecho de la modalidad de confección en 
fábrica.  
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Sistema Placing: sistema de torres distribuidoras de hormigón, equipos compuestos por una columna 
capaz de subir por la estructura de hormigón armado, impulsados en forma hidráulica, con un sistema de 





Según confección en fábrica e instalación en terreno por un tercero. Esta 
modalidad depende del nivel de conocimiento que tenga el instalador en el uso 
de armadura pre doblada y pre armada en fábrica; puede ser altamente 
productivo o muy ineficiente. Y por último según corte, doblado e instalación en 
terreno, todo por la misma empresa. Esta modalidad exige mayor cantidad de 
trabajadores en terreno, lo que merma la productividad laboral, y mayor 
supervisión al tener dos frentes diferentes de trabajo a controlar. Si bien tiene 
un desempeño más estable, independientemente del grado de experiencia que 
tengan los trabajadores, esto se logra siempre y cuando la supervisión sea 
eficiente.  
 
- Metodología de trabajo que se subdivide en las siguientes: 
 
a. Fases Definidas: la división de la planta tipo en fases claras de muros y 
losas y el tamaño de las mismas, es un factor clave para el desempeño 
global del proyecto. Un alto nivel de foco y planificación orientada a las fases 
se traduce en un elevado rendimiento global del proyecto, en desmedro de 
un rendimiento potencialmente elevado de una partida de forma puntual, 
que en general no es sostenible en el tiempo.  
 
b.  Cuadrillas Especializadas: la especialización de las cuadrillas viene ligada 
de un aumento del desempeño de las partidas que cuentan con ese recurso. 
Es importante que este ha de ser parejo en las distintas partidas, ya que el 
avance final del proyecto estará marcado por la partida que tenga menor 
avance o desempeño. La especialización no debe limitar la posibilidad de 







c. Subcontratos de Obra Gruesa: la subcontratación de las labores de obra 
gruesa si bien supone una tendencia hacia la especialización de los 
trabajadores, no siempre redunda en mejores resultados. En la actualidad, 
las implicaciones de la ley de subcontratación y la necesidad de generar 
estrategias de fidelización, hace algunas veces que no sea recomendable 
subcontratar las labores que marquen el ritmo de la obra, como es el caso 
de la faena de moldaje. Por otra parte, partidas donde hay verdaderas 
empresa expertas, como es el caso de la enfierradura, destaca como la 
principal partida a subcontratar. Respecto de la actividad de hormigonado, el 
bajo nivel de especialización de la mano de obra de muchas de estas 
empresas PYME, hacen recomendable que se realice por la casa, bajo un 
esquema en el que se tenga claridad y supervisión de sus tareas propias.  
 
 
d. Rango de Mano de Obra: la obra debe tener una cantidad de trabajadores 
que asegure un avance acorde con las metas de la empresa, si bien un 
elevado número de trabajadores requiere necesariamente de correcta 
metodología de trabajo, un eficiente nivel de supervisión y de coordinación 
entre las partidas, los cuales en ocasiones resultan difíciles de llevar a cabo 
por los administradores de obras.  
 
e. Movilidad de Trabajadores: se deben buscar estrategias de fidelización de 
los trabajadores, ya que el efecto de aprendizaje y las inversiones en 
capacitación y/o prevención de riesgos tienen así un mayor retorno. En 
general se asocia mayor rendimiento a trabajadores que posee mayor 








f.  Meta de Avance: este factor es gravitante en el desempeño de las 
diferentes partidas, así como en la metodología de trabajo. La determinación 
de una meta ambiciosa, pero alcanzable, y el diseño de un proyecto y 
metodología acorde, mejoran el desempeño, especialmente de las partidas 
que marcan el avance como es el caso de moldajes. Metas poco ambiciosas 
pueden incluso frenar el avance y afectar al rendimiento global de la obra 
 
Juan Carlos León, gerente general de la Corporación de Desarrollo Tecnológico 
(CDT), indica que la evaluación de estos grupos de factores, y otros adicionales, 
marcarán el rendimiento y avance del proyecto. Además, afirma que es difícil 
definir cuál tiene una mayor incidencia en el desempeño global, ya que diversos 
factores potencian el rendimiento de una partida y otros se enfocan en el aumento 
de productividad y que el rendimiento total se puede determinar de múltiples 
formas, en función de la relevancia que se le quiera dar a cada una de las partidas 
de obra gruesa analizadas.  
 
Por otra parte, también es clave que las empresas analicen la eficiencia en 
terminaciones. Si bien, pueden mejorar la productividad en obra gruesa, al llegar a 
esta etapa del proyecto pueden perder fácilmente todo lo avanzado. Por ello, es 
necesario evaluar el rendimiento de todas las partidas y eliminar las ineficiencias a 
fin de tener claridad de la necesidad efectiva de recursos y las medidas correctivas 
o cambios a realizar para maximizar el avance del proyecto como un todo. El 
mejoramiento de un proceso sin analizar el efecto sobre la cadena de valor no es 







En este reporte, el CDT realiza un análisis con datos recopilados por el área 
Asesorías CDT, a través de su servicio CALIBRE7, que desde 2003 al año 2012 
realizó más de 300 mediciones a diversos proyectos del sector de la construcción 
con más de 850 mil horas-hombre y horas-máquina controladas, aquí es donde 
una de principales conclusiones que arroja el estudio es que más del 80% de las 
pérdidas de tiempo que se producen son evitables, es decir, que estos pueden ser 
controlados, supervisados y gestionados por los profesionales de obras que actúan 
sobre los factores mencionados anteriormente, generando así un margen de 
mejora significativo de la productividad, en este tipo de edificaciones (en altura)  
tiene un carácter secuencial y repetitivo de los todos los procesos constructivos 
que se llevan a cabo, por lo tanto, realizar una supervisión y control del avance 
físico es fundamental para no tener atrasos. Uno de los indicadores del avance 
físico en la etapa de obra gruesa es el hormigón, de ahí su importancia al hablar de 




El estándar de productividad corresponde finalmente a la productividad esperada 
por el proyecto para cierto periodo de tiempo, este valor es por medio de un 
estudio de rendimientos que se realiza normalmente con antelación o por 
proyectos ya terminados dentro de la misma empresa, con estos datos se debería 
definir la producción esperada en un periodo determinado. Como el hormigonado 
es un ítem importante, se opta normalmente analizar la productividad por medio de 
la colocación de este, midiéndose según la razón de m3 de hormigón colocado / 
m3 de hormigón presupuestado.  
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 Calibre: es un área de la Corporación de Desarrollo Tecnológico - CDT - de la Cámara Chilena de 
la Construcción, dedicada a la prestación de servicios y asesorías de optimización de procesos 
productivos e implementación de herramientas tecnológicas de apoyo a la gestión de proyectos y 





4.4. PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA, DE LOS EQUIPOS Y DE 
LOS MATERIALES 
 
La productividad desde el punto de vista de la construcción se puede asociar a los 
actores que participan en este rubro como lo  son mano de obra, equipos y 
materiales, que corresponden a los recursos e insumos utilizados para producir un 
determinado bien, en el caso de la construcción en Chile, la mano de obra es el 
recurso más importante.  
 
A continuación se presenta la descripción de estos agentes mediante a los datos 
obtenidos de una tesis estudiada  que  se enfoca en la productividad de 
construcción, estimando la productividad de Mano de Obra, Equipos y Materiales.  
 
4.4.1. PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA 
 A partir del análisis de una serie de proyectos de construcción se efectúo un 
estudio de los problemas de productividad determinando lo siguiente (Martínez, 
1990): 
 




- Mal diseño de las instalaciones de faena: esta situación es muy seria cuando la 
topografía es complicada o cuando el espacio disponible es pequeño, pues 






- Problemas de aprovisionamiento de materiales: esto ocurre normalmente por tres 
razones: el funcionamiento de la bodega, los medios disponibles para los 
capataces para transportar los pedidos y la administración de los sistemas de 
distribución. Todo lo anterior significa que los maestros dedican gran parte de su 
tiempo a la labor contributaria del transporte y no a su labor en obra.  
 
- Instrucciones poco claras: este problema, presente en todos los niveles de la 
organización, provoca viajes extras para aclarar las instrucciones, donde es 
necesario que se mejore el sistema de comunicación, mediante el aseguramiento 
de que la persona comprendió correctamente la instrucción.  
 




- Planificación a corto plazo inexistente: la falta de un plan diario de trabajo provoca 
detenciones ya sea por: a la falta de materiales, desconocimiento de la labor a 
realizar.  
 
- Métodos de trabajo inadecuados: el procedimiento de trabajo y una cuadrilla de 
trabajo desbalanceada provocan una gran cantidad de tiempos ociosos. La 
solución pasa por una planificación adecuada de las operaciones que se 
desarrollan.  
 
- Accidentes: los accidentes son una fuente importante de demoras en el trabajo. El 
autor propone que los accidentes se deben en un 80% a acciones inseguras y en 






- Conflictos laborales: un mal manejo de las relaciones laborales provoca paros. Se 
requiere que los profesionales a cargo de las obras estén capacitados en el manejo 
de conflictos, negociaciones y legislación laboral. Es importante conocer 
continuamente el grado de satisfacción que tiene el personal con su trabajo.  
 
- Chequeo deficiente del trabajo previo: la correcta ejecución de cada labor, en 
calidad y plazo, depende estrechamente de la calidad del trabajo previo.  
 
- Coordinación entre cuadrillas: la descoordinación se agrava más con el ingreso de 
subcontratistas.  
 
- Espera de equipos y materiales: el caso de la grúa pluma es el más crítico. Una 
planificación a corto plazo de los transportes que esta máquina debe realizar.  
 
- Espera de materiales: el problema puede ser interno o externo. Si es interno, la 
causa puede estar en un mal sistema de aprovisionamiento.  
Si es externo, el autor sugiere que es poco lo que se puede hacer más allá de 
conocer constantemente el comportamiento del mercado como: tiempo de entrega, 
stock de materiales, etc.  
 
- Comienzos tardíos y términos tempranos: el no cumplimiento de la programación 
en cuanto a las fechas de inicio y término de las actividades, provoca desajustes 
que redundan en esperas o detenciones.  
 
- Esperas por instrucciones: las instrucciones deben ser consideradas como un 
recurso más de la cuadrilla de trabajo. Para prevenir inconvenientes, el autor 
propone instaurar un sistema que permita la información oportuna, poniendo 
especial énfasis en la responsabilidad que le cabe a cada nivel de la organización 









- Trabajo inventado: Es normal que se asigne personal a labores innecesarias. La 
razón principal es mantener ocupada a la mano de obra.  
 




- Cambios en los diseños y en los planos: el autor propone establecer un sistema de 
revisión en detalle de planos antes de que se ejecute el proyecto, ya que una vez 
que esta etapa comienza es poco lo que se puede hacer.  
 
- Mala calidad del trabajo: este punto tiene tres causas principales: carencia de 
supervisión, malas condiciones de trabajo y fatiga de los trabajadores. 
 




- Fatiga: la fatiga física como mental influyen importantemente en el rendimiento de 
los obreros.  
 
- Hora del día y día de la semana: temprano en la mañana, antes y después de 
almuerzo y al final de la jornada, así como los lunes y viernes, la productividad 
reduce. Es necesario que al momento de realizar la planificación semanal se evite 





- Equipos y herramientas obsoletas: incorporar nueva tecnología, incluyendo 
capacitación de personal para el correcto uso de los implementos.  
 
- Motivación: para mejorar la motivación del personal se debe incorporar y/o mejorar 
puntos como la comunicación, pagos de incentivos económicos y la relación del 
obrero con su jefe directo.  
 
4.5. PRODUCTIVIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS 
 
Del mismo modo para los equipos y materiales se obtiene lo siguiente: 
 




- Desconocimiento técnico: falta de capacitación de mano de obra, es necesario que 
la empresa invierta en este ítem, ya que es una manera de poco costosa para 








- La carencia de planes de abastecimiento de corto plazo implica que los materiales 











- Sistemas inadecuados de control de recursos: la mayoría de los sistemas de 




4.6. PRINCIPIOS LEAN CONSTRUCTION (CONSTRUCCIÓN SIN 
PERDIDAS) 
 
Como ya se es conocido, Lean Construction (Construcción sin Perdidas)  es parte 
de la nueva filosofía orientada al  aumento de la producción en construcción, 
donde uno de sus objetivos y pilares fundamentales es identificación y en el mejor 
de los casos la eliminación de las actividades que no agregan valor (pérdidas). 
 
No es discusión que el sector de la construcción es relevante en la industria 
nacional y a su vez en el desarrollo de la economía del país donde se concentra 
el64,4% de la inversión y el 7,3% de PIB nacional, además concentra alrededor de 
30.000 emprendedores ayudando a otorgar puestos de trabajo que en la actualidad 
bordea el 8,7% del empleo nacional. (Fuente: CChC). 
 
A pesar de la gran importancia del sector, los problemas que enfrenta el área son 
bien conocidos: productividad baja, calidad nula tanto en materiales como procesos 
con el cual se trabaja, accidentes de mano de obra, no cumplimiento de plazos 
establecidos en programación inicial que finalmente repercute en el presupuesto de 






4.6.1. MODELO TRADICIONAL DE PRODUCCIÓN 
En el documento llamado Introducción al Lean Construction (Pons, 2014), define 
los problemas típicos del modelo tradicional en la diligencia de proyectos desde su 
fase inicial de diseño hasta su ejecución, uso y mantenimiento donde se tiene: 
 
- Escasa formación y experiencia en los nuevos sistemas de gestión y 
planificación de obras.  
- Control de calidad ineficaz basado en métodos estadísticos que están lejos de 
garantizar el cien por cien de la calidad.  
- Escaso rigor en el cumplimiento de las medidas de seguridad.  
- Errores y omisiones en proyectos.  
- Falta de interés en la formación y capacitación de los trabajadores.  
- Falta de coordinación entre los actores intervinientes en las diferentes etapas 
del proyecto.  
- Falta de transparencia y comunicación entre las partes interesadas y baja 
productividad comparada con otras industrias.  
 
Las razones de estas problemáticas son variadas, entre las que se encuentran: la 
cantidad de participantes del proyecto con intereses en conflicto, una organización 
incongruente entre los miembros del equipo de proyecto y acceso limitado a 













En estudios realizados sobre productividad en producción, se expone que hay tres 
tipos de problemas que están influyendo en la industria tanto manufacturera como 
en construcción siendo las siguientes: 
 
a. Desperdicio y falta de productividad  
 
Un estudio comparativo realizado por la Oficina de Estadísticas del Trabajo del 
Departamento Americano de Comercio sobre la productividad laboral para la 
industria de la construcción de EE. UU. Y todas las demás industrias no agrícolas, 
revela que durante el período de tiempo comprendido entre 1964 y 2003 el índice 
de productividad de la construcción descendió casi un 25%, mientras que la 
productividad en el resto de la industria no agrícola se incrementó en casi un 
200%.  
 
b. La evolución tecnológica (software)  
 
Los programas computacionales que existen para desarrollar y llevar a cabo un 
proyecto son capaces de entregar una amplia y enorme gama de datos complejos, 
si bien ahora es más fácil poder acceder a estos programas debido a que 
poseemos computadores con sistemas operativos compatibles a la exigencia de 
los programas y además asequibles de precio, los profesionales con más edad 
cuesta que enganchen con estos software debido a que en su formación aun no 
existía la tecnología que se utiliza ahora provocando finalmente que se altere en 
cierto grado la  productividad. En ayuda a esto se encuentran los jóvenes 
profesionales que están entrando en la industria con nuevas habilidades, son 








En un informe de 2008 de McGraw-Hill Construction sobre la interoperabilidad 
sugiere que 2008 fue el punto de inflexión del Building Information Modeling (BIM), 
que se ha convertido en un sistema de trabajo inevitable.  
 
 
c. Una mayor demanda de valor por parte del propietario o usuario final del 
edificio, instalación o infraestructura 
 
Los propietarios, compradores y usuarios finales exigen cada vez una mayor 
entrega de valor (calidad).Son conscientes tanto de los problemas sobre 
desperdicio y falta de productividad en la construcción como de los avances 
tecnológicos; y exigen un cambio. En 2004, la mesa redonda de usuarios de la 
construcción de EE. UU., generó dos documentos técnicos instando hacia un 
cambio significativo en todo el proceso de edificación. Según esta organización, la 
necesidad de considerar nuevos métodos en la gestión integral de proyectos se 
hace cada vez más evidente por la reiteración de numerosos problemas 
relacionados con los métodos tradicionales actuales.  
 
En este sentido, muchos propietarios y usuarios comparten las frustraciones 
asociadas con los métodos tradicionales basados en el proceso tradicional de 
diseñolicitaciónconstrucción.  
 









4.7. FILOSOFÍA LEAN COMO NUEVO ENFOQUE AL CAMBIO 
 
El nuevo modelo denominado Lean Construction (construcción sin pérdidas), 
propuesto por Lauri Koskela (1992), analiza los principios y las aplicaciones del JIT 
(justo a tiempo)  y TQM (control total de la calidad)  en la industria de la 
construcción, intentando identificar las bases que él define como “la nueva filosofía 
de producción”, conocida como Lean Production.  
 
Lean Construction introduce principios que cambian el marco conceptual de la 
administración del mejoramiento de la productividad y enfoca todos los esfuerzos a 
la estabilidad del flujo de trabajo. Mediante el enfoque Lean Construction se han 
desarrollado diversas herramientas tendientes a reducir las pérdidas a través del 
proceso productivo. Una de estas herramientas de planificación y control fue 
diseñada por Ballard y Howell, el sistema denominado El Último Planificador 
(Last Planner System)  presenta cambios fundamentales en la manera como los 
proyectos son planificados y controlados. El método incluye la definición de 
unidades de producción y el control del flujo de actividades, mediante asignaciones 
de trabajo. Adicionalmente facilita la obtención del origen de los problemas y la 
toma oportuna de decisiones relacionada con los ajustes necesarios en las 










4.8. INICIOS DE LEAN CONSTRUCTION 
 
Durante su estancia en la Universidad de Stanford, California, USA, en 1992, el 
finlandés Lauri Koskela escribió el documento Aplicación de la nueva filosofía 
de la producción a la construcción, en el que estableció los fundamentos 
teóricos del nuevo sistema de producción aplicado a la construcción. El trabajo 
pionero de Koskela fue un hito clave en el desarrollo de una corriente de 
investigación sobre la aplicación del sistema de producción Toyota y la filosofía 
Lean a la industria de la construcción.  
 
En 1993 se forma el International Group for Lean Construction (IGLC), año donde 
se da inicio a la denominación de Lean Construction. A partir de este momento se 
fija como objetivo satisfacer mejor la demanda de los clientes y mejorar en forma 
dramática los procesos de arquitectura, ingeniería, y construcción, así como de los 
productos; para ello, elabora nuevos principios y métodos para el desarrollo de 
productos y la gestión de la producción específicamente para la industria de la 
construcción, enmarcados por aquellos de la “Producción Lean” con gran éxito en 
la manufactura.  
 
Está muy extendido en algunos países americanos como Brasil, Estados Unidos, 
Perú, Colombia y Chile. En menor medida se han realizado actuaciones en Europa: 
España, Finlandia, Reino Unido, Alemania y Portugal.  
 
Al igual que en la industria, la construcción cuenta con problemas asociados a la 
gestión. La construcción es un sector muy tradicional y a pesar de eso, se han ido 
introduciendo técnicas operativas y prácticas (planificación del proyecto), 
herramientas de control, metodologías de organización, etc. Pero más allá de esto 
no existen otras marcas teóricas o conceptos: es necesaria una revisión de la 





Según Koskela, la construcción debería verse como un conjunto de flujo de 





4.9. DEFINICIÓN DE LEAN CONSTRUCTION 
 
La aplicación de los principios y herramientas del sistema Lean a lo largo de todo el 
ciclo de vida de un proyecto de construcción se conoce como Lean Construction o 
Construcción sin Pérdidas.  
 
Lean Construction abarca la aplicación de los principios y herramientas Lean al 
proceso completo de un proyecto desde su concepción hasta su ejecución y puesta 
en servicio. Entendemos Lean como una filosofía de trabajo que busca la 
excelencia de la empresa, por lo tanto, sus principios pueden aplicarse en todas las 
fases de un proyecto: diseño, ingeniería, pre-comercialización, marketing y ventas, 
ejecución, servicio de postventa, atención al cliente, puesta en marcha y 
mantenimiento del edificio, administración de la empresa, logística y relación con la 
cadena de suministro.  
 
Lean Construction Institute (LCI)  define así en su página web el término Lean 
Construction: 
 
 “Lean Construction es un enfoque basado en la gestión de la producción para la 
entrega de un proyecto una nueva manera de diseñar y construir edificios e 
infraestructuras. La gestión de la producción Lean ha provocado una revolución en 
el diseño, suministro y montaje del sector industrial. Aplicado a la gestión integral 
de proyectos, desde su diseño hasta su entrega, Lean cambia la forma en que se 





Lean Construction se extiende desde los objetivos de un sistema de producción 
ajustada - maximizar el valor y minimizar los desperdicios hasta las técnicas 
específicas, y las aplica en un nuevo proceso de entrega y ejecución del proyecto. 
Como resultado:  
 
- La edificación o infraestructura y su entrega son diseñados juntos para mostrar 
y apoyar mejor los propósitos de los clientes. 
 
- El trabajo se estructura en todo el proceso para maximizar el valor y reducir los 
desperdicios a nivel de ejecución de los proyectos.  
 
- Los esfuerzos para gestionar y mejorar el rendimiento están destinados a 
mejorar el rendimiento total del proyecto, ya que esto es más importante que la 
reducción de los costes o el aumento de la velocidad de ninguna actividad 
aislada.  
 
- El control se redefine como pasar de “monitorizar los resultados” a “hacer que 
las cosas sucedan”. Los rendimiento de los sistemas de planificación y control 
se miden y se mejoran.  
 
- La notificación fiable del trabajo entre especialistas en diseño, suministro y 
montaje o ejecución asegura que se entregue valor al cliente y se reduzcan los 
desperdicios. Lean Construction es especialmente útil en proyectos complejos, 
inciertos y de alta velocidad. Se cuestiona la creencia de que siempre debe 
haber una relación entre el tiempo, el coste y la calidad (mayor calidad y mayor 







4.10. IMPLEMENTACIÓN DE LA FILOSOFÍA LEAN 
 
La implementación del nuevo modelo de producción implica un cambio de 
paradigma, lo que naturalmente genera barreras debido a la resistencia al cambio. 
Sin embargo, en el reporte técnico de Koskela se presentan cuatro factores 
fundamentales para el éxito de la implementación: 
 
- Compromiso de la alta gerencia: el liderazgo es fundamental para lograr un 
cambio de mentalidad a nivel general. Liderazgo que está representado en 
la alta gerencia, sin el cual se crean barreras naturales que detienen 
cualquier esfuerzo a diferentes niveles de la organización. El cambio debe 
ser aceptado e interiorizado desde el nivel más alto de la organización, con 
lo que se logra un mejor entendimiento del mismo por parte de las personas 
involucradas, logrando paso a paso un cambio cultural.  
 
- Enfoque en la medición del desempeño y las mejoras: la gestión se debe 
enfocar en la medición de los procesos y el mejoramiento de los mismos y 
no en el desarrollo de las capacidades. Se deben tener indicadores reales 
de los procesos que permitan identificar las causas de las pérdidas.  
 
- Participación: para la implementación del nuevo modelo de producción, 
debe existir participación de los empleados, los equipos de trabajo pueden 
aportar ideas para el mejoramiento de los procesos.  
 
- Aprendizaje: la implementación requiere del aprendizaje de los principios, 








Una forma de aprendizaje es la implementación en proyectos piloto a una 
escala limitada. Adicionalmente, se deben transmitir los resultados de la 
implementación a todos los niveles de la organización.  
 
4.10.1. OBJETIVO DE IMPLEMENTACIÓN DE LEAN COSTRUCTION 
El objetivo primordial de la filosofía Lean Construction es mejorar continuamente el 
desempeño con que son llevados a cabo los proyectos de construcción, 
tradicionalmente el desempeño ha sido vinculado únicamente a la productividad y 
la calidad del proyecto. Sin embargo, actualmente el desempeño se asocia a 
múltiples factores involucrados en el proceso constructivo. Alarcón, basado en un 
trabajo de Sink, plantea los principales condicionantes del desempeño (Alarcón, 
1997). 
 
- Efectividad: medida en que se hacen las actividades o se alcanzan los objetivos 
correctamente, es decir, a tiempo, con una calidad adecuada y en la cantidad 
requerida.  
 
- Eficiencia: medida de la utilización de recursos. Corresponde a la razón entre 
los recursos programados y los realmente consumidos.  
 
- Calidad: medida de conformidad a las especificaciones. Esta aprobación 
involucra por un lado al mandante que quiere ver el proyecto terminado y 
funcionando y por otro, a las etapas productivas y todos los detalles 









- Productividad: corresponde a la relación entre los insumos que entran a un 
sistema productivo y los productos que salen de un sistema, expresados 
preferentemente en términos físicos (mano de obra, materiales, equipos y 
otros). 
 
- Calidad de Vida Laboral: grado de satisfacción que tienen los trabajadores, en 
términos de seguridad laboral, motivación por el trabajo que se encuentran 
realizando, posibilidad de seguir escalando dentro de la empresa y otros.  
 
- Rentabilidad: medida del atractivo financiero que tiene el proyecto, expresado 
en su capacidad de generar retornos por sobre la inversión o algún otro 
parámetro.  
 
- Innovación: corresponde al proceso de adopción de productos, procesos o 



















4.11. PÉRDIDAS EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 
 
Como se ha ido viendo a lo largo de este documento, la nueva filosofía de 
producción en la construcción se ha ido posicionado cada vez más con el fin de 
querer mejorar la producción, ya sea para disminuir tareas que no agregan valor a 
la producción y potenciar las que si agregan, para dar una conciencia de 
mejoramiento en nuestros procesos.  
En este ítem, se seguirá profundizando en el estudio de la nueva filosofía para la 
producción en construcción, con el fin de conocer y aclarar el concepto de 
producción sin pérdidas, para luego obtener herramientas y utilizarlas.  
 
4.11.1. PRODUCCIÓN SIN PÉRDIDAS 
Los flujos de información y de materiales son las bases del análisis de la 
producción, los cuales se combinan en tres tipos de enfoque, el tradicional que 
abarca la transformación de recursos, el enfoque justo a tiempo, que define a la 
producción como un flujo logístico y por último el enfoque de calidad que dice que 
la producción es una generación de valor por medio de la satisfacción del cliente.  
Los procesos de flujos están caracterizados principalmente por su duración, costo 
y valor, donde normalmente las actividades de procesamiento añaden valor al 
producto por ejemplo, el transporte de materiales de un lugar a otro donde 
finalmente serán convertidos a formas valorizadas por los clientes añade valor al 
trabajo o actividad realizada y eso, porque se encontraban en el lugar indicado al 
momento de ser utilizados, del mismo modo se puede ver en la inspección que es 
necesaria en variadas etapas del desarrollo de una producción y algo similar 







Principios de Mejoramiento de los Procesos de Producción: 
 
1. Incrementar la eficiencia de las actividades que agregan valor.  
 
2. Reducir la participación de actividades que no agregan valor.  
 
3. Incrementar el valor del producto a través de la consideración sistemática de los 
requerimientos del cliente.  
 
4. Reducir la variabilidad.  
 
5. Reducir el tiempo del ciclo.  
 
6. Simplificar mediante la minimización de los pasos, las partes y la necesidad de 
conciliar información o uniones.  
 
7. Incrementar la flexibilidad de las salidas.  
 
8. Incrementar la transparencia de los procesos.  
 
9. Enfocar el control de los procesos al proceso completo.  
 
10. Introducir el mejoramiento continuo de los procesos.  
 








En la construcción es posible encontrar e identificar un sinnúmero de actividades 
que no agregan valor; inspección excesiva, información poco clara o defectuosa 
como también así las que agregan valor pero que pueden ser evitables como por 
ejemplo es estucado de un muro, este se podría evitar si se lograra producir 




























4.11.2. DEFINICIÓN DE PÉRDIDA Y SU CLASIFICACIÓN AMPLIADA 
En su forma general, la RAE define pérdida como aquellas actividades que 
produciendo un costo ya sea directo o indirecto no agregan valor ni avance a un 
proyecto y son medidas en función a sus costos, incluyendo los costos de 
oportunidad. Existe otro tipo de pérdidas las cuales están relacionadas con la 
eficiencia de los procesos, de equipos y de personal, las cuales son mucho más 
complejas de medir.  
Diferentes tipos de autores tratan de clasificar los tipos de pérdidas, entre los 
cuales esta Shigeo Shingo en su libro Study Of Toyota Manufactoring System año 
1981, George W. Plossl en su libro Managing in The New World of Manufacturing y 
por último Borcherding quien hace su enfoque más en la productividad de la 
construcción, definen 15 tipos de perdidas las cuales son: 
1. Pérdidas por sobreproducción.  
2. Pérdidas por esperas.  
3. Pérdidas por transporte.  
4. Pérdidas por sistema en sí.  
5. Pérdidas por stocks.  
6. Pérdidas por operaciones.  
7. Pérdidas por defectos.  
8. Pérdidas por tiempo.  
9. Pérdidas por personas.  
10. Pérdidas por papeleo.  
11. Pérdidas por esperas (inactividad). 
12. Pérdidas por traslado.  
13. Pérdidas por trabajo lento.  
14. Pérdidas por trabajo inefectivo.  






Ejemplos generales de Pérdidas en proyectos de Edificación: 
1. Trabajo sin hacer.  
2. Rehacer trabajo.  
3. Trabajo innecesario.  
4. Errores.  
5. Detenciones.  
6. Pérdidas de materiales.  
7. Desgaste anormal de equipos.  
8. Aclaraciones.  
9. Pérdida de mano de obra.  
10. Deterioro de materiales.  
11. Supervisión extra.  
12. Exceso de vigilancia.  
13. Movimientos innecesarios de gente.  
14. Movimiento innecesario de materiales.  
15. Procesamiento extra.  
16. Retraso de actividades.  
17. Espacio adicional.  
 
Cada uno de los ejemplos mencionados anteriormente incide directamente en los 
costos, calidad y plazos finales de entrega, donde se deberá identificar las fuentes 










5. MARCO METODOLÓGICO 
 
5.1. HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO DE PÉRDIDAS 
 
El nuevo enfoque de la productividad, ha ayudado a que se propongan nuevas 
herramientas de diagnóstico, medición y mejoramiento para reducir y aumentar la 
productividad en procesos de producción, donde para este caso se acotará para el 
sector de la construcción, ya que como se ha mencionado los índices de productividad 
son los más bajos dentro de todos los sectores productivos del país incluyendo el 
sector manufacturero. El principal objetivo de estas herramientas es reducir las 
demoras, interrupciones y mejorar el almacenamientos de recursos, la coordinación y 
la planificación.  
Por otro lado, todas las acciones o la gran mayoría de estas que están basadas sobre 
la información provista por estas herramientas ayudan a eliminar las restricciones de la 
organización además de reducir las actividades que no agregan valor, así mismo la 
mantención de estos registros ayudan a medir la variabilidad la que según Koskela es 
una necesaria medida para el mejoramiento de la construcción.  
La necesidad de querer mejorar la producción he permitido generar herramientas que 
una vez procesadas y analizadas dan a conocer las perdidas y fuentes más frecuentes 
de acuerdo a la experiencia en obra que tengan los profesionales, capataces o jefes 










En la publicación “Herramientas para Identificar y Reducir Pérdidas en Proyectos de 
Construcción” por Luis Alarcón, indica herramientas óptimas para detección de 
pérdidas orientándose en la nueva filosofía de productividad tomando principios de 
Lean Construcción, las cuales son: 
1. Entrevistas y Encuestas a Profesionales del Área.  
2. Encuesta de Detección de Pérdidas.  
 
5.1.1. MÉTODO DE APLICACIÓN 
Se llevará a cabo dos visitas a obra, para poder realizar los dos primeros ítems 
anteriormente mencionados.  
Las visitas se realizaron al proyecto llamado EDIFICIO PARQUE GARCÍA DE LA 
HUERTA, comuna de San Bernardo el cual consta de un edificio habitacional de 14 
pisos, la empresa que construye es Ingevec, es acá donde se realizarán las 
determinadas encuestas donde fueron participes 8 integrantes de la línea de 
mando, a sí mismo y a modo de complementar la información se procederá a 
realizar esta encuesta a dos profesionales que si bien no están en el proyecto ya 














Por tanto, suman un total de 10 profesionales encuestados, teniendo los siguientes 
cargos: 
TERRENO ADMINISTRADOR DE OBRA 1 
TERRENO JEFES DE TERRENO 3 
TERRENO JEFE INSTALACIONES 1 
OFICINA JEFE OFICINA TÉCNICA 1 
OFICINA CONTROL SUBCONTRATOS 1 
OFICINA JEFE CALIDAD 1 
OFICINA JEFE PREVENCIÓN DE RIESGOS 1 
OFICINA CONTROL AVANCES 1 
Tabla n°2. Personal Encuestado en Obra 
 
En la primera visita se realizó la llamada “Entrevistas y Encuestas a Profesionales de 
Área de la Construcción”, y a la semana siguiente se realizó la “Encuesta de 
Diagnóstico de Pérdidas”. En las siguientes páginas se hará mención a la aplicación y 
















5.1.2. DEFINICIÓN DE HERRAMIENTA ENTREVISTAS Y ENCUESTAS A 
PROFESIONALES DE ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
Esta herramienta será aplicada a profesionales y trabajadores del sector de la 
construcción. El fin de esta herramienta es conocer opiniones respecto a los 
problemas de diseño que tienen algunos de los proyectos que han podido dirigir o 
trabajar a lo largo de su carrera profesional, además de poder conocer por medio 
de las encuestas realizadas las causas, impactos, y mala información que se 
pueden dar en proyectos de edificación en altura, para poder finalmente entregar 
posibles soluciones o recomendaciones.  
 
La entrevista y las encuestas realizadas fueron elaboradas según parámetros ya 
establecidos en publicación de Luis Fernando Alarcón llamada “Herramientas para 
Identificar y Reducir Pérdidas en Proyectos de Construcción”, y en un estudio 
realizado para la Identificación de Pérdidas en Proyectos que contemplen la 
Fabricación e Instalación de Muro Cortina. 
 
A continuación, se explica en que consta cada herramienta.  
 
1. Entrevistas Informales: se aplicará entrevista a profesionales con el fin de poder 
obtener opiniones respecto a los daños que pueden producir defectos en los 
diseños, la entrevista consta de 7 preguntas. 
 
2. Encuestas: se aplicaran dos encuestas, la primera consiste en definir causas, 
impactos y defectos de información más importantes, luego definir causas, 
impactos y defectos de información más frecuentes que según su experiencia 







 Aplicación de Entrevista Informal 
Se aplicó esta herramienta a 8 profesionales del Proyecto Edificio Parque García 
de la Huerta, y dos que no pertenecen al proyecto pero si al rubro de construcción.  
 
En ella se podrá observar diversas opiniones y formas de abordar el tema.  
Finalizando la entrevista los encuestados entregan posibles soluciones que 
permitirá definir recomendaciones a corto y mediano plazo.  
 





















5.1.3. APLICACIÓN ENTREVISTAS Y ENCUESTAS A PROFESIONALES DE 
ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
Parte A. Preguntas Abiertas 
 
1. - ¿Qué porcentaje del total de actividades de una obra principalmente en 
obra gruesa son afectadas por problemas en los diseños? 
 
R. El porcentaje promedio que se obtuvo fue alrededor del 20%, donde el máximo 
porcentaje que se respondió fue un 100% aquel profesional que respondió esto 
indicaba que si bien puede afectar todas las actividades, estos errores no 
siempre genera impacto en tiempo y costo de la obra.  
 
 
2. - A su juicio, ¿cuál es el tiempo promedio que se tardan las aclaraciones 
solicitadas a los diseñadores o al mandante? 
 
R. La respuesta a esta pregunta fue variada donde la cantidad más representativa 
fueron 15 días e indicaron a su vez que dependerá del grado de dificultad.  
 
3. - ¿Qué porcentaje sobre el tiempo programado se retrasa una obra 
principalmente en obra gruesa por defectos o problemas en los diseños? 
 
- R. La cantidad estimada en retrasar la obra completa por defectos en diseños 







4. - ¿Cuáles son los tipos de aclaraciones más frecuentes en obras de 
edificación en altura, principalmente etapa de obra gruesa? 
 
R. Existieron 3 grandes grupos de aclaraciones las cuales fueron: aclaraciones en 
planos de detalles, por ejemplo detalle de enfierradura de vigas, pilares o muros 
a su vez detalles de insertos en estructuras metálicas. Otro punto de 
aclaraciones frecuentes es incongruencia entre planos de arquitectura con los 
de cálculo.  
Y por último materiales sin especificar o no existentes en el mercado.  
 
5. - ¿Cuáles son los tipos de aclaraciones más importantes en obras de 
edificación en altura, principalmente etapa de obra gruesa? 
 
R. Las aclaraciones más importantes que se consideraron son: aclaraciones de 
planos de detalles, coordinación entre especialidades (incongruencia entre 
arquitectura y cálculo), materiales sin especificar, aclaraciones en planos de 
cálculo, interferencia entre instalaciones, y definiciones de procesos 
constructivos especiales.  
 
6. - ¿Por qué se producen estas deficiencias o problemas en los diseños? 
 
R. En esta pregunta las respuestas fueron bien acotadas, limitándose a que las 
diferencias y/o problemas que se presentan es por el poco tiempo que se 
dedica al estudio del proyecto, además de limitaciones en los presupuestos de 









7. - Para hacer frente a los problemas o defectos de los diseños, en el corto 
y largo plazo, una empresa constructora del rubro inmobiliario debe: 
 
R. Las respuestas que se indicaron en esta pregunta fueron amplias pero existió 
una respuesta que se frecuentó en todas las respuestas de los profesionales, la 
cual fue convencer al mandante en que se lleve a cabo un buen estudio de 
ingeniería de detalles, ya que genera menor cantidad de variaciones en la 
proyección de los costos de la obra y a su vez plazos bien definidos, ya que 
como bien se indicó en una respuesta “en Chile, estamos acostumbrados a 
decir que en el camino se arregla la carga”. Por otro lado, la segunda respuesta 
más frecuentada fue mayor cantidad de visitas a terreno por parte de los 
proyectistas.  
 
Parte B. Encuestas 
 
Posterior a la entrevista, se realizó la aplicación de las encuestas las cuales se 
dividirán en dos partes: 
- Encuesta n°1: se basa en contestar preguntas cerradas definiendo causas, 
impactos e información, según su importancia y frecuencia.  
- Encuesta n°2: se completará una matriz donde se describen una serie de 
impactos, donde la persona deberá indicar todas las causas que crea que las 
originan.  
-  







Gráfico n°3 Importancia y Frecuencia de Causas de Pérdidas en los Diseños.  
 







































































































































































































































































































































Pérdida de Materiales 1 1 3 5 1 5   4 20 
Pérdida de Mano de Obra   3 3 3 4 2 1 6 22 
Sobreuso de Maquinaria y Equipo 1 3 1 5 1 1 2 1 15 
Interrupción de Construcción 1 2 3 3 3 2 4 2 20 
Rehacer Trabajos   4 6 2 3 1   4 20 
Mala Constructibilidad 1     4 7 3 2 1 18 
Mala Operabilidad 1 3 1 3 3 1 2 4 18 
Pérdida de Tiempo   1   6 1     5 13 
Flujo de Caja   1 3   1 1 1 3 10 
Diseño poco Óptimos 1 1 3   2   2 1 10 
Retraso de Actividades 1 3 4 3 2 1   5 19 
Aclaraciones   1 7 6     1 3 18 
Información Defectuosa 2 3 5 2 1 3 1 4 21 
Información Atrasada   4 6 5     1 3 19 
Información No Necesaria 1 3   1 3   1 4 13 
Inconsistencia entre Especificaciones y Materiales   6 1   5   5 3 20 
Inconsistencia entre Mercado y Materiales   4 3 1 4   4 6 22 
Falta de Información 3 4 1 4     3 2 17 
Errores Dimensionales 1 3 1 4 1 4 2 3 19 
TOTAL 14 50 51 57 42 24 32 64 





5.1.3.1. CONCLUSIONES Y COMENTARIOS DE LAS RESPUESTAS DE 
ENTREVISTAS Y ENCUESTAS A PROFESIONALES 
Para comenzar, es importante analizar las respuestas referentes al tiempo en 
promedio de espera para aclaraciones. Junto a esto se analiza también el porcentaje 
de actividades que son afectadas por errores o cambios en los diseños y el tiempo 
aproximado que se atrasa la obra por estas modificaciones o errores en los diseños. 
A modo de comparación, y para validar dichos datos se relaciona con un estudio 
similar al que se llevó a cabo, donde se indica que el porcentaje de actividades que se 
ven afectadas por los diseños están del orden del 30%, donde el tiempo de espera de 
respuesta de las aclaraciones es de dos semanas y por último el porcentaje de atraso 
de la obra es un 12%. El resultado de esta encuesta para estos temas dieron como 
resultado un 20%, quince días y 20% respectivamente, lo que permite concluir que 
estos datos hacen referencia a que los defectos de diseño son un tema aún vigente y 
constante para el rubro de la construcción y que con el pasar de los años no se ha 
mejorado de ninguna forma estas dificultades que son de suma importancia para el 
costo y productividad del proyecto.  
Por otro lado, se obtuvo que la fuente de aclaraciones más importantes fueron las 
procedentes de los planos de detalles, siendo también las aclaraciones más 
frecuentes según los encuestados, basando sus respuestas a que no se detallaban 
correctamente las enfierraduras de vigas, pilares y muros, como también detalles de 
insertos en estructuras metálicas, en segundo lugar se encontraron aclaraciones de 
materiales sin especificar, donde la frecuencia no fue muy alta, en tercer lugar se 
encuentran las aclaraciones en planos de cálculo principalmente porque los planos de 







Debido a que los proyectistas que trabajaban en dichos planos eran normalmente 
externos a la empresa.  
Analizando las respuestas de la encuesta n°1, se puede ver que las deficiencias 
propias de cada actividad definiéndose como los errores, cambios u omisiones que 
efectúa un especialista sobre aspectos netamente relacionados con él, son la causa 
más importante de pérdidas para las personas encuestadas, seguida de cambios y 
modificaciones por parte del cliente, entendiéndose como cliente al mandante o dueño 
del proyecto, además la sigue descoordinación entre planos y especificaciones y 
desconocimiento en construcción. Así mismo, los impactos más importantes vendrían 
siendo la interrupción de la secuencia constructiva que hace referencia a los defectos 
en los diseños que obligan a la alteración del programa de trabajo, seguida de pérdida 
de tiempo, rehacer trabajos y retraso de actividades. Analizando la frecuencia con que 
se producen las causas, se puede observar que los Cambios o Modificaciones por los 
clientes son el ítem que más se frecuenta, seguido por Descoordinación entre Planos 
y Especificaciones que considera todos los problemas relacionados con 
inconsistencias entre los planos y especificaciones técnicas, donde tiene el mismo 
grado de frecuencia que el anterior, posteriormente se observa que la tercera causa 
más frecuentada son las Deficiencias propias de cada Especialidad. En el caso de los 
impactos se puede observar que el ítem más frecuentado es el de Retraso de 
Actividades los que refiere a todas aquellas partidas que no pueden efectuarse según 
el programa y donde los recursos destinados pueden ser desviados a la misma 
actividad, pero en un sector diferente de la obra, alterando la programación y 
secuencia de trabajo, lo sigue el impacto interrupción de la secuencia constructiva, y 
finalmente ya en los Defectos de Información más frecuentes se puede observar que 
la Información No Clara, Agregar Información, Información Incorrecta y Modificación 
de Información son defectos que se frecuentan más en este tipo de proyectos, lo que 






Analizando la encuesta n°2, se puede observar que la relaciones mayores entre 
impacto y causa son: pérdida de mano de obra (impacto)  con descoordinación 
entre especialidades (causa), rehacer trabajos (impacto)  con cambios por el 
mandante (causa), mala constructibilidad (impacto)  que es causado por 
desconocimiento en construcción (causa)  y aclaraciones (impactos)  que es por 
cambios por el mandante (causas). 
Para los impactos se obtuvo que la mayor cantidad de estos son los provenientes 
de pérdida de mano de obra, entendiéndose que afecta a todas las actividades en 
que la mano de obra debe ser asignada a realizar nuevamente una actividad, es 
detenida o se afecta su productividad debido a las deficiencias en este caso de los 
diseños, problemas de constructibilidad y otros. Con la misma cantidad de 
repeticiones tenemos otro impacto que proviene de la inconsistencia entre el 
mercado y los materiales, y en tercer lugar se tiene información defectuosa 
pudiendo ser producto de aquella información que no aparece en planos y 
especificaciones técnicas que por sus características, lenguaje o forma de 
presentarlos no son entendidos por el personal de terreno como también aquella 
información que presenta inconsistencias, contradicciones entre especialidades.  
Del mismo modo, analizando las mayores causas se puede encontrar que la 
descoordinación entre especialidades es la causa que posee mayor cantidad de 
menciones, donde esta causa presenta numerosos problemas en obras de 
edificación, ya que la poca interacción entre las distintas especialidades implica 
que los proyectos deban ser continuamente modificados hasta lograr finalmente lo 








Normalmente las soluciones que se dan en obra cambian en gran medida el diseño 
original y no se mantiene el registro de dicho cambio, también tener en cuenta que 
puede que existan cambios muy seguidos lo que provoca que se defina que el 
diseño del proyecto no fue el más óptimo por consiguiente, se traduce en una mala 
operatividad de la obra y aumento de los costos que se tenían de un principio.  
La segunda causa más mencionada es la Inconsistencia entre Planos y 
Especificaciones y por último de Cambios del Mandante.  
Ya concluyendo los resultados, se puede obtener que los problemas derivados de 
los diseños propios del proyecto y que afectan a las actividades principales de obra 
gruesa como también a la obra en general, son causados principalmente por los 
numerosos cambios que puede hacer el mandante en los proyectos sumándole la 
incongruencia en los planos de arquitectura y cálculo, y finalmente la 
descoordinación entre especialidades, esto se refleja tanto en la entrevista 
realizada como en las encuestas, lo que hace afirmar que es un problema latente 
no tan solo en el proyecto donde trabajan dichos profesionales si no que se puede 
deducir que también es un problema que sucede en otros proyectos de edificación.  
La Poca Información o Información Defectuosa que se entregan en los planos de 
detalles también hace que se produzcan resultados defectuosos, provocando que 
se deba rehacer trabajos y tener que asumir los costos que esto produce.  
En términos de productividad, estos defectos e impactos que producen en la obra 
afectan directamente la producción, ya que produce aumentos de plazos de 
entrega y a veces tener que contar con mucho más personal para poder cumplir los 








Algo importante que agregar, es lo referente a la mala constructibilidad, esto es 
consecuencia del desconocimiento en construcción por parte de la mano de obra 
que actualmente está disponible ya que no está totalmente capacitada para 
enfrentar las tareas que se le designan, esto también afecta a la productividad y a 
los costos debido a que se suma a lo que anteriormente se había mencionado 
respecto a rehacer trabajos. 
A partir de los resultados es necesario que se tomen decisiones para prever 
problemas en esta etapa y que no repercutan luego en la ejecución del proyecto; 
es por esto que se proponen las siguientes sugerencias, siendo estas: 
A Corto Plazo: es necesario que todo el equipo se involucre en el proyecto y que 
logre un compromiso para lograr la meta, que es cumplir con los plazos 
establecidos por contrato, resguardando claramente la calidad del trabajo. Así 
mismo llamaremos Equipo a quienes pertenecen a la línea de mando del proyecto, 
en conjunto con los proyectistas a cargo; ya que al momento de solicitar 
aclaraciones estas no demorarán; puesto que estarán coordinados ambos grupos 
de trabajo, lo que traerá como consecuencia una comunicación directa que 
solucionará de forma casi inmediata cualquier problema. Además, se considerará 
la realización de visitas periódicas a terreno no tan solo para participar en 
reuniones de planificación de actividades conjuntas; sino que con el propósito de 
aclarar dudas respecto de su especialidad. 
A Mediano y Largo Plazo: se debe realizar una ingeniería de detalles acabada, 
donde se abarque en totalidad el proyecto, con el fin de aminorar problemas que 
puedan surgir en la marcha y disminuir la incertidumbre en las etapas futuras, si 
bien es una idealización de solución es de suma importancia que se tome en 







5.1.4. DEFINICIÓN DE HERRAMIENTA ENCUESTA DIAGNÓSTICO DE 
PÉRDIDAS EN OBRA 
Desde fines de los años 70 los procesos industriales han evolucionado a través de 
cambios que los han llevado a ser cada vez más eficientes. Este fenómeno es el 
resultado de la aplicación de nuevas filosofías de producción (como ya se comentó 
anteriormente), nuestros procesos de construcción deben adoptar estos principios, 
para aumentar la competitividad de las empresas en función de la obtención de la 
máxima eficiencia a través de la reducción y eliminación de lo se dice como 
pérdidas.  
Es por esto que se crea esta herramienta para poder facilitar el conocimiento de los 
problemas que hoy por hoy afectan directamente a las obras de construcción.  
Esta encuesta de detección de pérdidas deberá ser contestada de manera 
personal y basándose en la experiencia del encuestado. Constará de dos partes, la 
primera es la detección de las perdidas más frecuentes y por ende las más 
importantes que se presentan durante la ejecución de una edificación en altura de 
una lista de 46 fuentes previamente estipuladas por la publicación de Luis 
Fernando Alarcón en “Herramientas para Identificar y Reducir Pérdidas en 
Proyectos de Construcción”. Y posteriormente se realizará la segunda encuesta 
que consta en clasificar, a partir de los niveles de ocurrencia, (frecuente, ocasional, 
rara vez o nunca)  diversas fuentes de pérdidas agrupadas en categorías.  
Esta encuesta de diagnóstico de pérdidas, se realizó a las mismas personas 
anteriormente encuestadas, pero no el mismo día, por lo tanto se realizaron dos 
visitas a obra. Como se basó principalmente en la experiencia laboral de cada uno, 
es importante destacar que aquellas personas a lo largo de su carrera también 
fueron partícipes de construcciones como clínicas, centros comerciales, 







5.1.5. APLICACIÓN Y RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 
A continuación se presentan gráficos que detallan resultados obtenidos en terreno, 
posteriormente se analizarán y se entregaran conclusiones respectivas.  
 
Parte I. Encuesta Pérdidas más Frecuentes 
 
 





















Parte II. Frecuencia de Fuentes de Pérdidas 
 
 
Gráfico n°7. Fuentes de Pérdidas, Problemas de Planificación.  
 
 




























Gráfico n°9. Fuentes de Pérdidas, Problemas de Organización.  
 
 





























Gráfico n° 11. Fuentes de Pérdidas, Problemas de Materiales.  
 
 




























Gráfico n°13. Fuentes de Pérdidas, Problemas de Irresponsabilidad de Mano de Obra.  
 
 





























Gráfico n°15. Fuentes de Pérdidas, Problemas de Información.  
 
 




























Gráfico n° 17. Fuentes de Pérdidas, Problemas de Diseño.  
 
 






























































5.1.5.1. CONCLUSIONES Y COMENTARIOS DE LOS RESULTADOS DE 
ENCUESTAS DE DIAGNÓSTICO DE PÉRDIDAS 
 
Si se analizan los resultados de la encuesta de pérdidas frecuentes se puede 
observar en el gráfico n° 6, Retraso de actividades y Reparaciones fueron 
escogidas unánime como las perdidas más frecuentes y así también como las más 
importantes, seguida de Aclaraciones y Consumo Excesivo de Materiales, esto se 
puede clasificar dentro del ítem pérdidas de tiempo, todo esto producido por 
diversas causas, ya sea por poca continuidad operacional como también por largos 
tiempos de esperas de material necesario para continuar con tareas diarias, cabe 
mencionar también que tanto las reparaciones como el consumo excesivo de 
materiales pasa por tener poco autocontrol por parte de la mano de obra y poca 
supervisión, lo que finalmente provoca que exista la otra causal de pérdida más 
mencionada que fue la Lentitud Operacional.  
Por otro lado, analizando las fuentes de pérdidas más frecuentes si obtuvieron los 
siguientes resultados: 
PROBLEMÁTICA FUENTE DE PÉRDIDA 
% DE 
FRECUENCIA 
Planificación Malos programas de abastecimientos 60% 
Capacitación Poca disponibilidad de la Mano de Obra 70% 
Motivación de la Mano de 
Obra 
Alta Rotación 50% 
 









Para efectos de Problemas de Planificación, se puede observar que la fuente de 
pérdida más frecuente es la que deriva de los Malos programas de 
abastecimientos teniendo alrededor del 60% del total de encuestados, seguido de 
los Problemas de Capacitación, donde la fuente de pérdida más frecuente fue Poca 
Disponibilidad de la Mano de Obra teniendo un 70% del total de encuestados y 
finalmente Problemas de Motivación de la Mano de Obra, donde la fuente de 
pérdida más frecuente es Alta Rotación de Mano de Obra teniendo alrededor del 
50% del total de encuestados.  
Estos resultados terminan por concluir lo obtenido en las entrevistas y encuestas 
aplicadas en la primera visita a terreno, debido a que se vuelven a reiterar los 
mismos problemas que ellos mencionaron al momento de entrevistarlos, además el 
alto porcentaje de frecuencia hace pensar que para todos o una gran cantidad del 
total de profesionales es un problema real y que lo viven a diario en proyectos de 
edificación.  
Si analizamos una por una las fuentes de pérdidas más frecuentes se puede ver 
que para lo referente a Malos Programas de Abastecimiento abarca no tan solo la 
problemática de planificación, sino que además los derivados de Problemas de 
Mercado (gráfico número 18)  donde como resultado se obtuvo una frecuencia del 
60% para la fuente de pérdida Grandes lapsus de Entrega, esto es un gran 
indicador de que el calendario de recursos que se utilizó no fue el más óptimo para 
la complejidad del proyecto o bien, no se estudió la incertidumbre que podría ver 











Ahora bien, los problemas de capacitación y de motivación de la mano de obra son 
temas que van muy de la mano ya que abarcan el mismo tema. La poca 
disponibilidad de mano de obra y la alta rotación de esta, son temas que hoy por 
hoy para los profesionales encuestados han traído innumerables problemas, pues 
han tenido, como bien comentaron ellos, “trabajar con personas que no conocen el 
trabajo, que por necesidad han optado por trabajar en construcción sin tener 
conocimientos previos” y que además desde el punto de vista de la empresa la 
mano de obra no calificada ha llegado a suplir el espacio de la mano de obra 
calificada que ha migrado en grandes masas al sector minero por la gran oferta 
que existe y para tener mejores oportunidades.  
 
La motivación es un término genérico que se aplica a una variada serie de 
impulsos, deseos, necesidades, anhelos y fuerzas similares. Para el caso del 
trabajo en construcción, Warren (1989)  la definió como “combinación de 
influencias que hacen que el trabajador desee realizar una tarea lo más rápido 
posible, cumpliendo con los objetivos de seguridad y calidad, cooperando con sus 
compañeros en la ejecución del proyecto en su totalidad”, es importante considerar 
que para el rubro de la construcción el tema de la motivación de los trabajadores 
debe ser algo que se tome en cuenta, debido a la gran demanda de mano de obra 
que existe actualmente, pues el grado de involucramiento que tiene el trabajador 
en su labor muchas veces no importa cuando no se está conforme con el trato que 
recibe por parte de la empresa lo que provoca que migre fácilmente a otro empleo. 
Es de suma importancia que las empresas consideren este punto porque así 
aseguraría una dotación de trabajadores estable.  
 
Algo que colabora con la motivación de los trabajadores es que se mantenga un 
buen ambiente laboral, pues como en construcción se trabaja con cuadrillas de 
trabajo y es importante que el grupo de trabajo sea consolidado ya que mejora la 





Una publicación sobre el nivel de motivación de los trabajadores de la construcción 
indica lo siguiente: el trabajo en construcción es un trabajo, por naturaleza, 
enriquecido y generador de satisfacción por lo que no hace falta reestructurar 
tareas. Por consiguiente, las recomendaciones sugeridas para aumentar la 
satisfacción de los trabajadores de la obra son aumentar su rendimiento o 
productividad y, para ello, se sugiere que los directivos lleven a cabo sus funciones 
de planificar, programar, formar y supervisar los trabajos con eficiencia.  
 
Por otro lado, y a partir del análisis de resultados realizado en ambas herramientas, 
es claro concluir que existen descoordinaciones tanto a nivel de la línea de mando 
como los proyectistas a cargo; es por esto, que surge como propuesta lo siguiente: 
 
Implementar en terreno un Departamento de Coordinación de Obras, que sin 
duda ayudará a direccionar correctamente las necesidades que surjan en los 
próximos proyectos. Es importante señalar, que los profesionales que sean parte 
de él, tengan experiencia de al menos 5 años en lo que es planificación y 
construcción de edificaciones en altura, ya que es un intervalo óptimo para que el 
profesional adquiera conocimiento de cómo es un proyecto de este tipo incluso, 
este tiempo le permite haber participado en varios otros proyectos. Cabe destacar 
que estos profesionales deberán trabajar en terreno.  
 
A partir de lo anterior, es importante destacar que existen estudios desde la 
Psicología Laboral que refuerzan está idea, tales como las señaladas en el 
Formulario para Adultos del Inventario de Intereses Profesionales (Super, Zelkowitz 
y Thompson, 1981), que se actualiza en la Enciclopedia de Salud y Seguridad en 
el Trabajo; donde se indica que en los dos primeros años de carrera profesional, 





Luego existe un período de afianzamiento que dura entre los dos y diez años, que 
se caracteriza por el avance y crecimiento profesional. A los diez años se inicia el 
período de mantenimiento, caracterizado por la conservación de lo conseguido.  
 
Esta información, permite suponer que un profesional incluso con al menos tres 
años de experiencia laboral comprobable, posee las habilidades y competencias 
profesionales idóneas para cumplir con el rol profesional deseado. 
 
 
Así mismo, el nivel de compromiso e involucramiento de aquellos profesionales en 
el proyecto debe ser absoluto; es decir, desde de la etapa de diseño hasta la 
entrega final, con el fin de tener un conocimiento completo de cada uno de los 




















A continuación, se dan las características del cargo con las descripciones de sus 
responsabilidades: 
 
CARGO DESCRIPCIÓN DE CARGO RESPONSABILIDADES 
Jefe Coordinación de 
Obra 
Es el profesional encargado de 
dirigir al equipo de coordinadores 
de obra, apoyar la toma de 
decisiones y la gestión para su 
resolución.  
Velar por el cumplimiento y conocimiento de los 
procedimientos de Calidad, Prevención de Riesgos y 
Medio Ambiente del Proyecto.  
Detectar Oportunidades de mejora de procesos.  
Reportar al Jefe de Oficina Técnica los indicadores 
que se definan para controlar la gestión del área.  
Revisión y evaluación de Planos, Fichas Técnicas y 
notas al libro de comunicaciones entregadas por 
mandante o ITO.  
Informar a Jefe de Oficina Técnica de nuevas 
solicitudes de contratos, materiales o equipos 
asociados a los nuevos antecedentes aptos para 
construir.  
Revisión de Informes de gestión emitidos por su área.  
Apoya gestión en control de costos, plazos y 
proyecciones de obra 
Revisar, evaluar y clasificar detecciones de hallazgos 
en Requerimiento de Información, ordenes de cambio 
y otros 
Informar a Jefe de Oficina Técnica los trabajos 
producto de modificaciones y cambios de obra que se 
presenten.  
Consolidar e informar la gestión de trazabilidad de la 
información.  






Tabla n° 6. Cargo, Descripción y Responsabilidades de CDO, Fuente: Elaboración Propia.  




Es el profesional encargado de 
detectar indefiniciones de ingeniería 
y apoyar la gestión para su 
resolución. 
Velar por el cumplimiento y conocimiento de los 
procedimientos de Calidad, Prevención de Riesgos y Medio 
Ambiente del Proyecto. 
Detectar Oportunidades de mejora de procesos.  
Reportar al Jefe Coordinación de Obra los indicadores que 
se definan para controlar la gestión del área.  
Revisión de Planos, Fichas Técnicas y notas al libro de 
comunicaciones entregadas por mandante o ITO.  
Identificar y da aviso a Jefe Coordinación de Obra de 
nuevos contratos, materiales o equipos asociados a los 
nuevos antecedentes aptos para construir.  
Apoyar la preparación de antecedentes para la licitación de 
subcontratos, entregando cubicaciones preliminares a Jefe 
Coordinación de Obra.  
Identificar indefiniciones de ingeniería e interferencias entre 
proyectos de arquitectura, estructura y especialidades.  
Identificar la naturaleza de los problemas detectados, para 
gestionar su resolución con otras obras o directamente con 
la ITO o mandante.  
Generar los documentos formales (nota al Libro de Obra, 
Requerimiento de Información o carta) que expliciten estas 
indefiniciones o interferencias y establezcan la solución 
requerida.  
Gestionar la resolución de estas interferencias con ITO y 
equipo de coordinación del mandante.  
Distribuir información relevante del proyecto, tanto la que se 
recibe desde el mandante como la que se emite 
internamente hacia él.  
Emitir informes varios de Planos, Fichas. 
Revisar, conocer los alcances de los trabajos a realizar, 
modificaciones y cambios de obra que se presenten.  
Controla la trazabilidad de la información relacionando 
Planos, Fichas, Requerimiento de información y 
anotaciones del Libro de Obra.  





6. CONCLUSIONES Y COMENTARIOS FINALES 
 
En primer lugar, recordar que el objetivo principal de esta investigación es la 
identificación de distintos tipo de pérdidas y fuentes de pérdidas producidas por 
mala gestión. 
 
El proyecto de estudio llamado Edificio Parque García de la Huerta, ubicado en la 
comuna de San Bernardo, se encontraba en ejecución en la fecha que se 
realizaron las dos visitas a terreno para la recopilación de datos (Octubre de 2015). 
 
Cabe mencionar que la empresa tiene una vasta experiencia en el rubro de la 
construcción, razón por la cual, se pudo obtener datos duros y reales, que le 
otorgan respaldo y seriedad al estudio. 
 
Las herramientas aplicadas, permitieron conocer testimonios reales de 
profesionales de la construcción, la experiencia que tienen permite que la 
obtención de datos sea certera, como consecuencia de su gran conocimiento del 
tema, por lo tanto, las soluciones propuestas durante las entrevistas, ayudaron 
para orientar las soluciones en cada caso.  
 
Las Entrevistas y Encuestas a Profesionales del Área, permitieron conocer las 
pérdidas que se generan en la primera etapa del proyecto; es decir, en la instancia 








A partir, del análisis de resultados realizado se puede desprender que las causas 
más importantes son las derivadas de las descoordinaciones entre planos y 
especificaciones técnicas y además de las deficiencias propias de cada actividad; 
lo que impacta directamente en la secuencia constructiva y tener que rehacer 
trabajos, ¿el porqué de esto?, es debido a la poca interacción entre los actores 
intervinientes; por lo tanto, es clave que se tome la sugerencia que se estableció 
respecto a realizar visitas periódicas a terreno, a modo de obtener aclaraciones de 
forma casi inmediata. 
En las Encuestas de Detección de Pérdidas se indagó en las fuentes de pérdidas 
que se van presentando durante el proceso de construcción de los edificios o por 
lo menos los más representativos, cabe mencionar que en comparación a la 
anterior herramienta, esta encuesta define los problemas que se presentan una 
vez iniciado el proyecto. 
Es importante desprender de esta herramienta el porcentaje obtenido en la fuente 
de pérdida malos programas de abastecimiento, ya que no solo abarca los 
problemas de planificación si no, que a los derivados de problemas de mercado; 
como por ejemplo lapsus de entrega de material, esto es un gran indicador de que 
se debe coordinar muy bien el calendario de recursos tomando en cuenta, los 
inconvenientes que pueda presentar el mercado ya sea en el stock del material, 
logística de entrega o materiales que por sus especificaciones técnicas no se 
vendan en el país. 
Por otro lado, es importante analizar conjuntamente ambas herramientas y 
haciendo referencia a ítems que involucren problemas propios del proyecto; los 
antecedentes recopilados son concluyentes; ya que en la encuesta de Detección 
de Pérdidas se puede observar que Problemas de Diseños la fuente de pérdida 
más frecuente es Descoordinación en la Revisión de Planos que esta del orden del 





Además esto habla nuevamente de una descoordinación existente, que se 
intensifica al momento de solicitar aclaraciones; ya que el tiempo de espera para 
obtener respuesta estaba alrededor de los 15 días, tiempo valioso que sin duda 
afecta a la realización óptima del trabajo.  
Así mismo, la incorporación de profesionales para dedicarse exclusivamente a la 
coordinación de obra, es una solución que requiere del consentimiento de la 
empresa, es por esto que muchas veces la cantidad de soluciones que pueden 
darse a los proyectos, dependerá en gran medida de la estructura organizacional 
que tenga la empresa, ya que si bien es una solución inmediata son decisiones a 
largo plazo que involucra la producción y además depende de la concepción de los 
proyectos.  
Finalmente, el rubro de la construcción es un sector que necesita cambios de raíz, 
sobre todo en temas de productividad, como se mostró en el capítulo respectivo, el 
inminente crecimiento del parque inmobiliario tanto en la Región Metropolitana 
como a nivel país, hace que el nivel de competitividad entre empresas 
constructoras crezca, sumando además la competencia extranjera que año tras 
año ha incrementado y una de las formas es mejorar sus procesos de producción 
para entregar un servicio de calidad y asegurar a los clientes que durante el 
proceso de construcción de su vivienda, éste se realizó con profesionalismo.  
Si bien, el término Construcción sin Pérdidas es algo que poco a poco se ha dado 
a conocer, es importante que se realicen más estudios respecto al tema a modo de 
informar a las empresas sobre la nueva filosofía de producción, y que adquieran 
un alto nivel de compromiso para comprender las ventajas que pueden obtener al 
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Clasificación por Importancia 
1. Determine las cinco (5)  causas más importantes de los problemas 
en los diseños que afectan a una empresa constructora dedicada al 
rubro inmobiliario, es decir, la causa más importante, a la cual se le 
asigna el número uno (1), es aquella causa de los problemas en los 
diseños que más afecta la productividad, calidad, etc. de una 
empresa constructora.  
 
CAUSAS CLASIFICACIÓN 
Falta de Normas   
Deficiencias Propias de cada Especialidad 
 Cambios o Modificaciones del Cliente 
 Descoordinación entre Planos y Especificaciones 
 Desconocimiento de Construcción 
 Desconocimiento del Terreno 
 Especificaciones No Técnicas 
 Descoordinación entre Especialidades 








2. Determine los cinco (5)  impactos más importantes sobre una obra, 
y que tienen origen en los problemas en los diseños, que afectan a 
una empresa constructora dedicada al rubro inmobiliario, es decir, 
el impacto más importante, al cual se le asigna el número uno (1), 
es aquel que más afecta la productividad, calidad, etc. de una 




Cambios en los Estados de Pago 
 Retraso de Actividades 
 Pérdida de Materiales 
 Interrupción de la Secuencia Constructiva 
 Rehacer Trabajos 
 Pérdida de Tiempo 
 Pérdida de Mano de Obra 
 Sobreuso de Maquinaria y Equipos 
 Mala Constructibilidad 













3. Determine los (5)  defectos de información que contienen los 
diseños y que más afectan a una empresa constructora dedicada al 
rubro inmobiliario, es decir, el defecto de información más 
importante, al cual se le asigna el número uno (1), es aquel que más 




DEFECTOS DE INFORMACIÓN  CLASIFICACIÓN 
Falta de Información 
 Información No Clara 
 Se Agrega Información 
 Información Incorrecta 
 Modificación de Información 


















Clasificación por Frecuencia 
 
1. - Determine las cinco (5)  causas más frecuentes de los problemas en 
los diseños que afectan a una empresa constructora dedicada al rubro 
inmobiliario, es decir, la causa más frecuente, a la cual se le asigna el 
número uno (1), es aquella causa de los problemas en los diseños que 




Falta de Normas   
Deficiencias Propias de cada Especialidad 
 Cambios o Modificaciones del Cliente 
 Descoordinación entre Planos y Especificaciones 
 Desconocimiento de Construcción 
 Desconocimiento del Terreno 
 Especificaciones No Técnicas 
 Descoordinación entre Especialidades 















2. - Determine los cinco (5)  impactos más frecuentes sobre una obra, y 
que tienen origen en los problemas en los diseños, afectan a una 
empresa constructora dedicada al rubro inmobiliario, es decir, el 
impacto más frecuente, al cual se le asigna el número uno (1), es aquel 


























Cambios en los Estados de Pago   
Retraso de Actividades   
Pérdida de Materiales 
 Interrupción de la Secuencia Constructiva 
 Rehacer Trabajos 
 Pérdida de Tiempo 
 Pérdida de Mano de Obra 
 Sobreuso de Maquinaria y Equipos 
 Mala Constructibilidad 





3. - Determine los cinco (5)  defectos de información que contienen los 
diseños y que son más frecuentes en una obra, es decir, el defecto de 
información más frecuente, al cual se le asigna el número uno (1), es 
aquel que más veces se presenta en los diseños de una obra.  
 
 
DEFECTOS DE INFORMACIÓN  PUNTAJE 
Falta de Información 
 Información No Clara 
 Se Agrega Información 
 Información Incorrecta 
 Modificación de Información 





















ENCUESTA DE DIAGNÓSTICO DE PÉRDIDAS EN OBRA 
 
La siguiente encuesta consta de dos partes, la primera deberá señalar las diez 
(10)  pérdidas más importantes que se producen en las obras que ha estado 
presente, a partir de un listado de 46 fuentes, no obstante el formato permite 
incluir otros problemas que no se encuentren en la lista. La segunda parte 
consta en determinar la frecuencia con que acontecen las diferentes perdidas 
de la construcción de edificación en altura, donde se encuentran agrupadas en 




En la gestión de una empresa constructora es posible encontrar muchas 
pérdidas. De la siguiente lista, marque con una cruz (X) las 10 pérdidas que a 
su parecer son más frecuentes en la ejecución de un proyecto típico de 

























Tiempo Ocioso de Mano de Obra Especializada   
Tiempo Ocioso de los Ayudantes   
Movimiento Innecesario de Gente   
Trabajo Innecesario o Inventado   
Personal Extra o Sobre dotación   
Accidentes   
Subutilización de la Mano de Obra   
Pérdida de Habilidad en la Mano de Obra   
Potencial de Mejora de los Trabajadores   
Consumo Excesivo de Materiales   
Derroche de Materiales   
Material Sobrante   
Robo de Materiales   
Daño de los Materiales en el Transporte   
Deterioro de Materiales en Bodega   
Reparación de Materiales   
Uso de Material Distinto al Especificado 
 Exceso de Inventarios   
Espacio Adicional para Bodegas   
Manipulación Excesiva de Materiales   
Movimiento Innecesario de Materiales   
Errores en el Transporte de Materiales   
Entregas Sobredimensionadas   






















Pérdida de Flexibilidad o Adaptación   
Pérdida de Continuidad Operacional   
Trabajo sin Hacer   
Retraso de Actividades   
Detenciones   
Operaciones Lentas   
Desgaste Anormal de Equipo y Herramientas   
Pérdida de Horas Máquina   
Equipos Innecesarios   
Multas   
Inversiones Innecesarias en Instalaciones   
Costo de Oportunidad de los Inventarios   
Defectos   
Trabajo Rehecho 
 Reparaciones 
 Variabilidad en los Resultados   
Procesamiento Extra   
Supervisión Extra   
Papeleo Extra   
Mayor Confusión   
Necesidad de Aseo y Orden Extra   
Aclaración   
Información Extra   











Clasifique según la frecuencia las siguientes fuentes de perdidas, 



























     
I. Problemas de Planificación 
    
    Mala Programación         
Mala Cubicación         
Mala Topografía         
Planificación de Partidas muy Grandes         
Mal Diseño de Instalación de Faenas         
Mal Diseño de Áreas de Trabajo         
Tamaño de las Cuadrillas muy Numeroso         
Exceso de Personal         
Descoordinación entre Cuadrillas         
Descoordinación de Procesos         
Mala Secuencia de Trabajo         
Inexistencia de Cuadrillas Especiales de Transporte         
Malos Programas de Abastecimiento         
No uso de la Experiencia Anterior         
Dificultad en el Acceso a la Obra         
Falta de Producción Seriada         
Falta de Prefabricación         
Reasignación de la Mano de Obra de Tarea en Tarea         

































     
II. Problemas de Control 
    
    Mal Sistema de Control         
Exceso de Control en la Producción         
Falta de Control en la Producción         
Falta de Control en Bodega         
Rutas y Veredas Poco Claras         
Sobre Producción         
Sobre Excavación         
Mala Limpieza y Orden del Área de Trabajo         
Falta de Autocontrol de la Mano de Obra         
Otro (especifique):         
     
III. Problemas de Organización 
    
    Funciones Poco Claras         
Muchos Niveles Jerárquicos         
Autoridad y Responsabilidad Mal Definida         
Comportamiento de Subcontratistas         
Comportamiento de la Inspección         
Malos Canales de Comunicación         
Falta de Comunicación         























































     
IV. Problemas de Burocracia  
    
    Papeleo Excesivo          
Demora Excesiva en Resolver Problemas         
Mal Apoyo de la Tecnología         
Procedimientos Extensos y Engorrosos         
Trámites en Diferentes Lugares         
Otro (especifique):         
     
     
     
     
V. Problemas de Materiales 
    
    Mala Calidad del Material         
Rechazo del Material         
Material Dañado         
Exceso de Material         
Falta de Material         
Mal Suministro de Materiales         
Mala Distribución de Materiales         
Inexistencia de Bodegas Distribuidas         
Mal Funcionamiento de la Bodega         
Mal Uso se Materiales         


















































     
VI. Problemas de Equipo 
    
    Inexistencia de Pañoles de Herramientas         
Falta de Equipo y Herramientas         
Medio de Transporte mal Diseñado         
El Equipo hace Entregas Sobredimensionadas         
Equipo en Permanente Uso         
Equipo Dañado         
El Equipo Trabaja a Sub Capacidad         
Mal uso de Equipo y Herramientas         
Mala Calidad del Equipo         
Tecnología Inadecuada         
Equipo Obsoleto         
Falta de Estandarización del Equipo         
Mucha Variedad de Repuestos         
Otro (especifique):         
     VII.- Problemas de Irresponsabilidad de la 
Mano de Obra     
    Descuido de la Mano de Obra en la Producción         
Ausentismo         
Atrasos         
Accidentes por Acciones Inseguras         
Sacar la vuelta, Tiempo Ocioso         
Alcohol y Drogas         
Hora del día, Día de la Semana         































     
VIII.- Problemas de Capacitación  
    
    Mala Capacitación de la Mano de Obra         
Poca disponibilidad de la Mano de Obra         
Poco entendimiento de los procesos         
Mala Capacitación de los supervisores         
Inexistencia de Programas de Salud         
Mala Certificación de la Mano de Obra         
Falta de Especialización de la Mano de Obra         
Diferencias de Rendimientos         
Bajo Nivel de Bodeguero         
Resistencia a Nuevas Tecnologías         
Formación Académica de los Profesionales         
     
IX.- Problemas de Información  
    
    Carencia de Sistema de Información Dinámico         
Falta de Información         
Información Defectuosa         
Información Atrasada         
Información Poco Clara         
Necesidad de Aclaraciones         




































     X.- Problemas de Motivación de la Mano de 
Obra     
    Alta Rotación         
Fatiga de la Mano de Obra         
Medición y Observación Constante de la MO.         
Poco Liderazgo de los Capataces         
Poco Respeto por la Mano de Obra          
Insignificancia de la MO. ante el Proyecto         
Desconocimiento de Recursos Humanos         
Malas Condiciones Laborales         
Sobretiempo, Horas Extras         
Remuneraciones Desiguales         
Falta de Reconocimiento         
Mala Remuneración         



























































     
XI.- Problemas de Diseño 
    
    Problemas de Comunicación entre Diseño y Construcción         
Mal Suministro de Especificaciones y Planos         
Poca Estandarización de Especificaciones         
Descoordinación en la Revisión de Planos         
Mala Interpretación del Diseño          
Cambios, Errores y Omisiones en el Diseño         
Diseño Complejo         
Poca constructibilidad         
     
XII.- Problemas de Mercado 
    
    Escasa Capacidad del Mercado para enfrentar Crecimiento         
Ineficiencia del Mercado de Proveedores         
Descuentos por Tamaño del Pedido         
Materiales Difíciles de Obtener         
Incertidumbre         
Proveedores Distantes         
Grandes Lapsos entre Pedido y Entrega         
Poca Disponibilidad de Repuestos         
Sobre Compra         


















































     
XIII.- Problemas del Tipo de Proyecto 
    
    Huelga         
Permisos Municipales         
Juicios         
Normas de Construcción         
Comportamiento de los Subcontratistas         
Disponibilidad de Mano de Obra         
Comportamiento de la Inspección         
Limitaciones del Terreno         
No Existe la Instancia para Capacitar         
Interrupciones no Controladas         
Cambios en las Regulaciones         
Coordinación entre Participantes del Proyecto         
Problemas de Financiamiento         
     
XIV.- Problemas de la Naturaleza 
    
    Clima Adverso         
Condiciones de Suelo Inesperadas         
Ecología e Impacto Ambiental         
Difícil Acceso a la Obra         
